

Số: 88 /TB-BGTVT

Hà Nội, ngày 04 tháng 02 năm 2015

THÔNG BÁO

Kết luận của Thứ trưởng Nguyễn Văn Thể tại cuộc họp với UBND tỉnh Bình Định về việc giải quyết kinh phí phát sinh trong công tác GPMB của các dự án mở rộng Quốc lộ 1 đoạn qua tỉnh Bình Định

Ngày 30/01/2015, tại Văn phòng Bộ GTVT, Thứ trưởng Nguyễn Văn Thể đã chủ trì cuộc họp, làm việc với UBND tỉnh Bình Định về việc giải quyết kinh phí phát sinh trong công tác GPMB của các dự án mở rộng QL1A đoạn qua tỉnh Bình Định. Tham dự cuộc họp có đại diện Bộ Kế hoạch & Đầu tư, Bộ Tài chính; Về phía Bộ GTVT gồm đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị: Văn phòng Bộ, Vụ kế hoạch đầu tư, Ban Quản lý đầu tư các dự án đối tác công - tư (Ban PPP), Vụ Tài chính, Cục QLXD&CL CTGT, Ban QLDA 2; Về phía UBND tỉnh Bình Định có đồng chí Ngô Đông Hải - Phó chủ tịch UBND tỉnh Bình Định và lãnh đạo các cơ quan chức năng của tỉnh.

Sau khi nghe báo cáo về những khó khăn, vướng mắc và tình hình thực hiện công tác GPMB của UBND tỉnh Bình Định và Ban QLDA2 và ý kiến tham gia của đại diện Bộ Kế hoạch & Đầu tư, Bộ Tài chính, UBND tỉnh Bình Định và các đại biểu dự họp, Thứ trưởng Nguyễn Văn Thể kết luận như sau:

1. Giao Ban QLDA2 phối hợp Ban PPP làm việc cụ thể với các nhà đầu tư BOT và tư vấn thiết kế để hoàn tất các thủ tục liên quan, khẩn trương trình Bộ GTVT xem xét, phê duyệt điều chỉnh dự án đối với 02 dự án BOT đoạn qua tỉnh Bình Định. Thời gian trình duyệt chậm nhất đến ngày 09/02/2015.

2. Bộ GTVT đề nghị UBND tỉnh Bình Định:

- Về việc di dời 58 hộ dân nằm xen kẹp giữa đường sắt với đường bộ: Chỉ đạo các chủ đầu tư tiểu dự án GPMB địa phương xác định kinh phí di dời các hộ dân nằm trong phạm vi dự án hoặc nằm trong phạm vi hành lang đường sắt và đường bộ, cụ thể: tổng số hộ bị ảnh hưởng, loại nhà cửa, vật kiến trúc... Trên cơ sở đó, đề nghị UBND tỉnh Bình Định có văn bản gửi Bộ GTVT, làm cơ sở để báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, chấp thuận hỗ trợ kinh phí GPMB từ nguồn kinh phí thực hiện theo Quyết định số 1856/QĐ-TTg ngày 27/12/2007 của Thủ tướng Chính phủ hoặc sử dụng nguồn vốn dự phòng của dự án.

- Về di dời hệ thống cấp nước sinh hoạt: Xác định rõ chủ thể quản lý (cơ chế quản lý, thời điểm quản lý), trên cơ sở đó căn cứ Nghị định 11/2010/NĐ-CP ngày 24/02/2010 của Chính phủ làm rõ các nội dung sau: thời điểm xây dựng, cam kết hoặc giấy phép xây dựng có liên quan. Trên cơ sở đó có văn bản kiến nghị cụ thể, gửi Bộ GTVT xem xét, quyết định.

- Về xây dựng các khu, điểm tái định cư: Chỉ đạo Sở GTVT Bình Định phối hợp với Cục QLXD&CL CTGT để rà soát sự phù hợp về quy mô xây dựng các khu, điểm tái định cư. Đồng thời cùng với Sở Xây dựng Bình Định phối hợp với các địa phương phân tích, làm rõ phần kinh phí chênh lệch giữa kinh phí đầu tư theo quy mô các khu tái định cư với nguồn thu từ việc bố trí tái định cư. Trên cơ sở đó, có văn bản gửi Bộ GTVT xem xét, tổng hợp.

3. Giao Ban QLDA2 phối hợp Ban PPP rà soát, đề xuất nguồn vốn hỗ trợ lấy từ dự án hoặc xin Chính phủ hỗ trợ sau khi có văn bản của UBND tỉnh Bình Định về kinh phí xây dựng các khu, điểm tái định cư

4. Các Nhà đầu tư BOT phối hợp chặt chẽ với Ban QLDA2 trong việc thực hiện các nội dung yêu cầu của Bộ GTVT về công tác triển khai thi công và phối hợp với các địa phương kịp thời giải ngân kinh phí GPMB phục vụ dự án.

5. Về việc di dời lần 2 đường điện tại xã Mỹ Phong, huyện Phù Mỹ thuộc dự án nguồn vốn TPCP: Yêu cầu Ban QLDA2 phối hợp các cơ quan chuyên ngành của địa phương khẩn trương rà soát, thẩm tra lại dự toán điều chỉnh theo đúng quy định hiện hành. Trên cơ sở đó, Ban QLDA2 làm việc với tư vấn thiết kế xác định trách nhiệm của các bên liên quan. Trong trường hợp lỗi thuộc về trách nhiệm của tư vấn thiết kế, tư vấn thiết kế phải chịu kinh phí thực hiện việc di dời lần 2 hạng mục đường điện này.

Thừa lệnh Bộ trưởng, Văn phòng Bộ thông báo đề các cơ quan, đơn vị liên quan biết và triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Bộ trưởng (để b/c);
- Thứ trưởng Nguyễn Văn Thể (để b/c);
- UBND tỉnh Bình Định;
- Các đơn vị dự hợp;
- Lưu VT, KHĐT (3).

**TL. BỘ TRƯỞNG
CHÁNH VĂN PHÒNG**



Nguyễn Văn Lưu

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH**

SAO Y BẢN CHÍNH

Số: 197/ SY-UBND

Bình Định, ngày 13 tháng 02 năm 2015

Nơi nhận:

- Sở Giao thông vận tải;
- K7;
- Lưu: VT (02).

**TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**



Nguyễn Đức Thi