

**ỦY BAN NHÂN DÂN  
TỈNH BÌNH ĐỊNH**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /UBND-KT  
V/v chủ trương điều chỉnh, bổ sung Báo cáo KT-KT đầu tư xây dựng công trình Sửa chữa, nâng cấp Đập Chùa, xã Hoài Hảo

Bình Định, ngày tháng năm

Kính gửi:

- Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- UBND thị xã Hoài Nhơn.

Xét đề nghị của UBND thị xã Hoài Nhơn tại Văn bản số 644/TTr-UBND ngày 28/12/2021 và đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Văn bản số 2495/SKHĐT-ĐTTĐ ngày 29/12/2021 về việc chủ trương điều chỉnh, bổ sung Báo cáo KT-KT đầu tư xây dựng công trình Sửa chữa, nâng cấp Đập Chùa, xã Hoài Hảo (nay là phường Hoài Hảo); Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Đồng ý chủ trương cho điều chỉnh, bổ sung Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình Sửa chữa, nâng cấp Đập Chùa, xã Hoài Hảo, với các nội dung như sau:

a) Nội dung và quy mô đầu tư điều chỉnh, bổ sung:

- Bổ sung chân khay và gia cố rọ đá phía ngoài chân khay từ K0 đến S2.
- Điều chỉnh mở rộng cống lấy nước và kênh chính, tăng chiều dày tấm đan, thanh giằng và kéo dài tuyến kênh chính.
- Bổ sung đoạn kè thượng lưu và hạ lưu đập.
- Điều chỉnh một số vị trí mương cho phù hợp với thực tế hiện trường.

b) Chi phí thực hiện phần khối lượng điều chỉnh, bổ sung: Tổng chi phí thực hiện phần khối lượng điều chỉnh, bổ sung nêu trên sử dụng từ chi phí dự phòng của dự án và giá trị giảm giá trong đấu thầu được duyệt từ phần vốn ngân sách thị xã Hoài Nhơn và phường Hoài Hảo. Tổng mức đầu tư sau khi điều chỉnh, bổ sung không được vượt tổng mức đầu tư tại Quyết định số 3621/QĐ-UBND ngày 23/10/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh (không vượt quá 7,5 tỷ đồng).

c. Điều chỉnh, bổ sung thời gian thực hiện dự án: Năm 2019-2022.

2. Lý do điều chỉnh, bổ sung: Việc điều chỉnh, bổ sung các nội dung nêu trên do ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19 và do điều chỉnh, bổ sung khối lượng nhằm phù hợp với điều kiện thực tế công trình.

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan triển khai thực hiện./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- CT, PCTTT Ng. T. Thanh;
- Sở Nông nghiệp và PTNT;
- CVP, PVPNN;
- Lưu: VT, K10

**KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**

**Nguyễn Tuấn Thanh**