

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: /UBND-KT

Bình Định, ngày tháng 01 năm 2021

Về việc gia hạn thời gian thực hiện dự án
Khu tái định cư vùng thiên tai Nhơn Hải
(mở rộng), thành phố Quy Nhơn.

Kính gửi:

- Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- UBND thành phố Quy Nhơn.

Xét đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Văn bản số 2359/SKHĐT-ĐTTĐ ngày 31/12/2020 về việc gia hạn thời gian thực hiện dự án Khu tái định cư vùng thiên tai Nhơn Hải (mở rộng), thành phố Quy Nhơn; Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Về chủ trương, đồng ý cho UBND thành phố Quy Nhơn gia hạn thời gian thực hiện dự án Khu tái định cư vùng thiên tai Nhơn Hải (mở rộng), thành phố Quy Nhơn, đến hết 31/3/2021, như đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Văn bản nêu trên.

2. UBND thành phố Quy Nhơn chỉ đạo các đơn vị có liên quan khẩn trương triển khai xây dựng hoàn thành và quyết toán dự án theo đúng quy định.

UBND thành phố Quy Nhơn phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT UBND tỉnh;
- PCT Nguyễn Tuấn Thanh;
- CVP, PVP NN;
- Lưu VT, K19.(M.9b)

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Nguyễn Tuấn Thanh