

**ỦY BAN NHÂN DÂN  
TỈNH BÌNH ĐỊNH**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /UBND-KT

Bình Định, ngày tháng 01 năm 2022

V/v đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Tuyến đường liên xã Hoài Tân từ Quốc lộ 1 đến xã Hoài Xuân, thị xã Hoài Nhơn.

Kính gửi: UBND thị xã Hoài Nhơn.

UBND tỉnh được Văn bản số 657/TTr-UBND ngày 31/12/2021 của UBND thị xã Hoài Nhơn về việc điều chỉnh bổ sung chủ trương đầu tư xây dựng dự án: Tuyến đường liên xã Hoài Tân từ Quốc lộ 1 đến xã Hoài Xuân, huyện Hoài Nhơn (nay là thị xã Hoài Nhơn) và Văn bản số 918/BC-SKHĐT ngày 31/12/2021 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc tổng hợp trình duyệt điều chỉnh thời gian thực hiện công trình Tuyến đường liên xã Hoài Tân từ Quốc lộ 1 đến xã Hoài Xuân, huyện Hoài Nhơn; Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

Đề nghị UBND thị xã Hoài Nhơn chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan kiểm tra, rà soát các nội dung yêu cầu tại các Văn bản nêu trên và căn cứ các Văn bản quy định hiện hành để tổng hợp báo cáo, đề xuất UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo thực hiện theo đúng quy định.

UBND thị xã Hoài Nhơn phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan triển khai thực hiện./.

**TL. CHỦ TỊCH  
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG  
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**

***Nơi nhận:***

- Như trên;
- CT UBND tỉnh;
- PCT Nguyễn Tự Công Hoàng;
- Các Sở: GTVT, KHĐT;
- CVP, PVP TD;
- TCT của CT UBND tỉnh;
- Lưu: VT, K19 (M.10b).

**Trần Trọng Triêm**