

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /UBND-KT

Bình Định, ngày tháng năm 2021

V/v gia hạn thời gian giao
đất Khu dân cư xã Bình
Nghị, huyện Tây Sơn

Kính gửi:

- Sở Tài nguyên và Môi trường;
- UBND huyện Tây Sơn;
- Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và
Phát triển quỹ đất huyện Tây Sơn.

Xét đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Văn bản số 06/TTr-STNMT ngày 05/01/2021 về việc gia hạn thời gian giao đất ở Khu dân cư tại xã Bình Nghị, huyện Tây Sơn; Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

Đồng ý gia hạn thời gian giao đất đến hết ngày 30/12/2021 để Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất huyện Tây Sơn tiếp tục thực hiện việc giao đất ở Khu dân cư xã Bình Nghị, huyện Tây Sơn như Sở Tài nguyên và Môi trường đã đề xuất tại Văn bản nêu trên. Yêu cầu Chủ tịch UBND huyện Tây Sơn chỉ đạo các phòng, ban chức năng khẩn trương thực hiện dự án, không để tình trạng gia hạn kéo dài.

Thủ trưởng các cơ quan liên quan phối hợp tổ chức thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT, PCT: N.T.Thanh;
- CVP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, K4.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Nguyễn Tuấn Thanh