

**ỦY BAN NHÂN DÂN  
TỈNH BÌNH ĐỊNH**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /UBND-KT

Bình Định, ngày tháng năm 2021

V/v chủ trương điều chỉnh khối lượng thực hiện giai đoạn 1 dự án: Hạ tầng kỹ thuật tại Khu đất Trung tâm đào tạo nghiệp vụ Giao thông vận tải và các khu vực liền kề

Kính gửi:

- Sở Xây dựng;
- Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- Sở Giao thông vận tải;
- Ban Giải phóng mặt bằng tỉnh.

Xét đề nghị của Ban Giải phóng mặt bằng tỉnh tại Văn bản số 461/BGPMB-HT ngày 16/4/2021 về việc xin chủ trương điều chỉnh khối lượng thực hiện giai đoạn 1 dự án: Hạ tầng kỹ thuật tại Khu đất Trung tâm Đào tạo nghiệp vụ Giao thông vận tải và các khu vực liền kề, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Đồng ý chủ trương cho điều chỉnh giảm khối lượng thực hiện giai đoạn 1 dự án: Hạ tầng kỹ thuật tại Khu đất Trung tâm Đào tạo nghiệp vụ Giao thông vận tải và các khu vực liền kề như đề xuất của Ban Giải phóng mặt bằng tỉnh tại văn bản nêu trên. Theo đó, chỉ thực hiện thi công hoàn chỉnh hệ thống hạ tầng kỹ thuật đảm bảo cung cấp điện, nước sinh hoạt và thoát nước thải phục vụ cho việc đưa vào sử dụng khu nhà ở xã hội Tân Đại Minh; các hệ thống hạ tầng kỹ thuật nằm trong phạm vi sân sát hạch lái xe ô tô sẽ thực hiện điều chỉnh cắt giảm, đưa vào khối lượng thực hiện ở giai đoạn sau khi Trung tâm Đào tạo nghiệp vụ Giao thông vận tải di dời đến địa điểm mới.

2. Ban Giải phóng mặt bằng tỉnh chịu trách nhiệm điều chỉnh, cắt giảm khối lượng thi công cho phù hợp và triển khai thực hiện theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước.

Thủ trưởng các cơ quan liên quan tổ chức triển khai thực hiện./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- CVP, PVPKT;
- Lưu: VT, K1, K14, K19.

**KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**

**Nguyễn Tự Công Hoàng**