

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH**

Số: /UBND-KT

Về việc chủ trương bổ sung khối lượng xây dựng dự án thành phần Tuyến đường ĐT.639 (Nhơn Hội–Tam Quan), đoạn Km0+00-Km13+280, thuộc dự án LRAMP.

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Bình Định, ngày tháng 4 năm 2021

Kính gửi: Sở Giao thông vận tải.

Xét đề nghị của Sở Giao thông vận tải tại Văn bản số 456/SGTVT-GT ngày 19/04/2021 về việc xin chủ trương bổ sung thiết kế BVTC-Dự toán dự án thành phần Tuyến đường ĐT.639 (Nhơn Hội–Tam Quan), đoạn Km0+00-Km13+280, thuộc dự án LRAMP; Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

Về chủ trương, đồng ý cho Sở Giao thông vận tải thực hiện điều chỉnh, bổ sung khối lượng hệ thống báo hiệu an toàn giao thông (*cọc tiêu, vạch sơn, biển báo, tường hộ lan mềm...*), cải tạo nút giao tại Km6+868,1, bổ sung gia cố lề, gia cố mái taluy tại các đoạn xung yếu bằng BTXM và bổ sung hệ thống rãnh thoát nước dọc thuộc dự án thành phần Tuyến đường ĐT.639 (Nhơn Hội–Tam Quan), đoạn Km0+00-Km13+280, thuộc dự án LRAMP, như đề nghị tại Văn bản nêu trên. Kinh phí thực hiện khối lượng điều chỉnh, bổ sung: sử dụng từ nguồn chi phí dự phòng của dự án thành phần và không vượt tổng mức đầu tư đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 2724/QĐ-UBND ngày 08/7/2020.

Sở Giao thông vận tải phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT UBND tỉnh;
- PCT Nguyễn Tự Công Hoàng;
- Sở KHĐT;
- Ban QLDA GT tỉnh;
- CVP, PVP KT;
- Lưu VT, K19. (M.10b)

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Nguyễn Tự Công Hoàng