

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: /UBND-KT

Bình Định, ngày tháng 01 năm 2021

Về việc đề xuất điều chỉnh, bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Tuyến đường trục Đông – Tây kết nối với tuyến đường phía Tây tỉnh (ĐT.638), đoạn Km 137+580 – Km 143+787.

Kính gửi: Ban QLDA Giao thông tỉnh.

UBND tỉnh nhận được Văn bản số 02/TTr-BQLGT ngày 04/01/2021 của Ban QLDA Giao thông tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Tuyến đường trục Đông – Tây kết nối với tuyến đường phía Tây tỉnh (ĐT.638), đoạn Km 137+580 – Km 143+787; Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

Đề nghị Ban QLDA Giao thông tỉnh chỉ đạo các đơn vị có liên quan kiểm tra, điều chỉnh lại nội dung thời gian trình phê duyệt cho phù hợp; báo cáo, đề xuất cho UBND tỉnh xem xét chỉ đạo thực hiện trước ngày 20/01/2021.

Ban QLDA Giao thông tỉnh phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT UBND tỉnh;
- PCT Nguyễn Tự Công Hoàng;
- Ban QLDA GT tỉnh;
- CVP, PVP KT;
- Lưu VT, TTTH-CB, K19. (M.9b)

**TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**

Trần Trọng Triêm