

Số: /QĐ-UBND

Bình Định, ngày tháng năm 2022

**QUYẾT ĐỊNH**

**Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu  
Nhiệm vụ “Kiểm kê khí nhà kính và đề xuất giải pháp  
quản lý phát thải trên địa bàn tỉnh Bình Định”**

**CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH**

*Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;*

*Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013;*

*Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;*

*Căn cứ Thông tư số 58/2016/TT-BTC ngày 29/3/2016 của Bộ Tài chính Quy định chi tiết việc sử dụng vốn Nhà nước để mua sắm nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan nhà nước, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp;*

*Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;*

*Căn cứ Thông tư số 11/2019/TT-BKHĐT ngày 16/12/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu, lộ trình áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng và quản lý, sử dụng giá trị bảo đảm dự thầu, bảo đảm thực hiện hợp đồng không được hoàn trả;*

*Căn cứ Quyết định số 5050/QĐ-UBND ngày 10/12/2020 của UBND tỉnh về việc giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2021;*

*Căn cứ Quyết định số 49/QĐ-UBND ngày 06/01/2022 của UBND tỉnh về việc phê duyệt đề cương và dự toán kinh phí nhiệm vụ “Kiểm kê khí nhà kính và đề xuất giải pháp quản lý phát thải trên địa bàn tỉnh Bình Định”;*

*Theo đề nghị của Văn phòng Điều phối về biến đổi khí hậu tỉnh Bình Định tại Tờ trình số 02/TTr-CCCO ngày 13/01/2022 và đề nghị của Sở Tài chính tại Báo cáo số 15/BC-STC ngày 19/01/2022.*

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu nhiệm vụ “Kiểm kê khí nhà kính và đề xuất giải pháp quản lý phát thải trên địa bàn tỉnh Bình Định”, với những nội dung chủ yếu sau:

**1. Chủ đầu tư (Bên mời thầu):** Văn phòng Điều phối về biến đổi khí hậu tỉnh Bình Định.

**2. Phần công việc đã thực hiện:** Văn phòng Điều phối về biến đổi khí hậu tỉnh Bình Định tự chịu trách nhiệm thực hiện theo quy định hiện hành của Nhà nước, cụ thể:

<b>TT</b>	<b>Nội dung công việc</b>	<b>Đơn vị thực hiện</b>	<b>Giá trị thực hiện (đồng)</b>
1	Xây dựng thuyết minh và dự toán	Văn phòng Điều phối về biến đổi khí hậu tỉnh Bình Định	1.500.000
Tổng cộng: 1.500.000 đồng ( <i>Một triệu năm trăm nghìn đồng</i> )			

**3. Phần công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu:** Chi tiết như Phụ lục kèm theo Quyết định này.

**Điều 2.** Giao Văn phòng Điều phối về biến đổi khí hậu tỉnh Bình Định chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức thực hiện các nội dung đã được phê duyệt tại Điều 1 Quyết định này theo đúng quy định của Nhà nước.

**Điều 3.** Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Tài chính, Tài nguyên và Môi trường; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Giám đốc Văn phòng Điều phối về biến đổi khí hậu tỉnh Bình Định và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- PVPNN;
- Lưu: VT, K10.

**KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**

**Nguyễn Tuấn Thanh**

**Phụ lục**  
**KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU**  
**Nhiệm vụ “Kiểm kê khí nhà kính và đề xuất giải pháp quản lý phát thải**  
**trên địa bàn tỉnh Bình Định”**  
*(Kèm theo Quyết định số /QĐ-UBND ngày / /2022*  
*của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định)*

<b>T T</b>	<b>Tên gói thầu</b>	<b>Giá gói thầu (1.000 đồng)</b>	<b>Nguồn vốn</b>	<b>Hình thức lựa chọn nhà thầu</b>	<b>Phương thức đấu thầu</b>	<b>Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu</b>	<b>Loại hợp đồng</b>	<b>Thời gian thực hiện hợp đồng</b>
1	Lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu	2.200	Vốn ngân sách tỉnh	Chỉ định thầu	Thương thảo hợp đồng	Tháng 02/2022	Trọn gói	20 ngày
2	Thẩm định hồ sơ thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu	2.200		Chỉ định thầu	Thương thảo hợp đồng	Tháng 02/2022	Trọn gói	20 ngày
3	Kiểm kê khí nhà kính và đề xuất giải pháp quản lý phát thải trên địa bàn tỉnh Bình Định.	1.286.950		Đấu thầu rộng rãi trong nước qua Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia	01 giai đoạn 02 túi hồ sơ	Tháng 3/2022	Trọn gói	18 tháng
<b>Tổng giá gói thầu: 1.291.350.000 đồng</b> <i>(Một tỷ hai trăm chín mươi một triệu ba trăm năm mươi nghìn đồng).</i> Giá trị các gói thầu đã bao gồm thuế VAT.								