

**ỦY BAN NHÂN DÂN  
TỈNH BÌNH ĐỊNH**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: /UBND-KT

Bình Định, ngày tháng 4 năm 2021

Về việc đề xuất gia hạn thời gian thực hiện hợp đồng công trình Mở rộng đường vào sân bay Phù Cát (đoạn từ Quốc lộ 1 đến cổng sân bay Phù Cát).

Kính gửi:

- Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- Sở Giao thông vận tải;
- Ban QLDA Giao thông tỉnh.

UBND tỉnh nhận được Văn bản số 764/BQLGT-ĐHDA1 ngày 20/4/2021 của Ban QLDA Giao thông tỉnh về việc xin gia hạn thời gian thực hiện hợp đồng công trình Mở rộng đường vào sân bay Phù Cát (đoạn từ Quốc lộ 1 đến cổng sân bay Phù Cát); Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan xem xét các nội dung tại văn bản nêu trên; báo cáo đề xuất UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo thực hiện trước ngày 10/5/2021.

*(Kèm theo Văn bản số 764/BQLGT-ĐHDA1 ngày 20/4/2021 của Ban QLDA Giao thông tỉnh).*

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan phối hợp triển khai thực hiện./.

**TL. CHỦ TỊCH  
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG  
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- CT UBND tỉnh;
- PCT Nguyễn Tự Công Hoàng;
- Ban GPMB tỉnh;
- CVP, PVP KT;
- Lưu VT, K19.(M.10b)

**Trần Trọng Triêm**