

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH**

Số: /UBND-KT

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Bình Định, ngày tháng 4 năm 2021

Về việc gia hạn thời gian thực hiện hợp đồng thi công dự án Cải tạo, nâng cấp tuyến đường Trần Nhân Tông, thành phố Quy Nhơn.

Kính gửi:

- Sở Xây dựng;
- Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- Ban QLDA Giao thông tỉnh.

Xét đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Văn bản số 621/SKHĐT-ĐTTĐ ngày 23/04/2021 về việc gia hạn thời gian thực hiện hợp đồng thi công xây dựng dự án Cải tạo, nâng cấp tuyến đường Trần Nhân Tông, thành phố Quy Nhơn và đề nghị của Ban Quản lý dự án Giao thông tỉnh tại Văn bản số 618/BQLGT-KHTĐ ngày 31/3/2021; Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Về chủ trương, đồng ý cho Ban QLDA Giao thông tỉnh gia hạn thời gian thực hiện hợp đồng gói thầu xây dựng dự án Cải tạo, nâng cấp tuyến đường Trần Nhân Tông, thành phố Quy Nhơn đến hết ngày 30/11/2021 như đề nghị tại các văn bản nêu trên

2. Yêu cầu Ban QLDA Giao thông tỉnh chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng của dự án; đồng thời, chỉ đạo các đơn vị thi công tập trung nhân lực thiết bị đẩy nhanh tiến độ thi công xây dựng công trình để đảm bảo hoàn thành dự án chậm nhất theo thời gian đã gia hạn nêu trên.

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan phối hợp triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT UBND tỉnh;
- PCT Nguyễn Tự Công Hoàng;
- CVP, PVP KT;
- Lưu VT, K19.(M.9b)

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Nguyễn Tự Công Hoàng