

**ỦY BAN NHÂN DÂN  
TỈNH BÌNH ĐỊNH**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: /UBND-KT

*Bình Định, ngày tháng 5 năm 2021*

Về việc đề xuất bàn giao đưa vào khai thác sử dụng phần tuyến chính và gia hạn thời gian thực hiện hợp đồng hạng mục các tuyến đường ngang, đường gom và đường nội đồng thuộc dự án Đường trục Khu kinh tế nối dài, đoạn Km0+00 – Km18+500.

Kính gửi:

- Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- Sở Giao thông vận tải;
- Sở Tài chính;
- Ban QLDA Giao thông tỉnh.

Xét đề nghị của Ban QLDA Giao thông tỉnh tại Văn bản số 818/BQLGT-ĐHDA1 ngày 27/4/2021 về việc xin chủ trương bàn giao đưa vào khai thác sử dụng phần tuyến chính và gia hạn thời gian thực hiện hợp đồng hạng mục các tuyến đường ngang, đường gom và đường nội đồng thuộc công trình Đường trục Khu kinh tế nối dài, đoạn Km0+00 – Km18+500; Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

Giao Sở Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Ban QLDA Giao thông tỉnh và các đơn vị có liên quan xem xét các nội dung tại văn bản nêu trên; báo cáo đề xuất UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo thực hiện trước ngày 15/5/2021.

*(Kèm theo Văn bản số 818/BQLGT-KHTĐ ngày 27/4/2021 của Ban QLDA Giao thông tỉnh).*

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan phối hợp triển khai thực hiện./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- CT UBND tỉnh;
- PCT Nguyễn Tự Công Hoàng;
- Ban GPMB tỉnh;
- CVP, PVP KT;
- Lưu VT, K19.(M.11b)

**TL. CHỦ TỊCH  
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG  
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**

**Trần Trọng Triêm**