

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH**

Số: /UBND-KT

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Bình Định, ngày tháng 5 năm 2021

Về việc tăng cường công tác quản lý chất lượng và đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án giao thông trọng điểm.

Kính gửi:

- Sở Xây dựng;
- Sở Giao thông vận tải;
- Ban QLDA Giao thông tỉnh;
- Ban Giải phóng mặt bằng tỉnh.

Để đảm bảo yêu cầu về tiến độ thi công và tăng cường công tác quản lý chất lượng xây dựng các dự án trên địa bàn tỉnh; Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Yêu cầu các Sở: Xây dựng, Giao thông vận tải tăng cường công tác quản lý nhà nước về chất lượng xây dựng các công trình trên địa bàn tỉnh; kịp thời đề xuất xử lý nghiêm các chủ đầu tư, đơn vị tư vấn, đơn vị thi công vi phạm các quy định gây ảnh hưởng xấu đến chất lượng xây dựng công trình.

2. Ban QLDA Giao thông tỉnh chỉ đạo các đơn vị thi công khẩn trương tập trung nhân lực, thiết bị để đẩy nhanh tiến độ thi công xây dựng các công trình do Ban làm chủ đầu tư, nhất là các đoạn Cát Tiến – Đê Gi và Đê Gi – Mỹ Thành thuộc dự án Đường ven biển (ĐT.639). Trong đó, tăng cường công tác quản lý chất lượng xây dựng công trình, yêu cầu các đơn vị tư vấn, nhà thầu thi công tuân thủ nghiêm các quy định hiện hành để đảm bảo chất lượng xây dựng công trình; nếu để xảy ra tình trạng công trình không đảm bảo chất lượng xây dựng thì Lãnh đạo Ban QLDA Giao thông tỉnh phải chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh; đồng thời, đối với các đơn vị tư vấn, nhà thầu thi công có liên quan đến công trình không đảm bảo chất lượng thì tùy thuộc vào mức độ trách nhiệm, hậu quả gây ra để đề xuất xử lý theo quy định và không cho tham gia thực hiện các dự án trên địa bàn tỉnh.

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan phối hợp triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT UBND tỉnh;
- PCT Nguyễn Tự Công Hoàng;
- Các Ban QLDA tỉnh: DD và CN, NN và PTNT;
- UBND các huyện, TX, thành phố;
- CVP, PVP KT;
- Lưu VT, K14, K19.(M.24b)

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Nguyễn Tự Công Hoàng