

**ỦY BAN NHÂN DÂN  
TỈNH BÌNH ĐỊNH**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: /UBND-KT

Bình Định, ngày tháng 5 năm 2021

Về việc gia hạn thời gian thực hiện  
hợp đồng dự án Đường ven biển  
(ĐT.639), đoạn Cát Tiến – Đê Gi.

Kính gửi:

- Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- Ban QLDA Giao thông tỉnh.

Xét đề nghị của Ban QLDA Giao thông tỉnh tại Văn bản số 887/BQLGT-KHTĐ ngày 11/5/2021 về việc xin gia hạn thời gian thực hiện hợp đồng dự án Đường ven biển (ĐT.639), đoạn Cát Tiến – Đê Gi; Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

Về chủ trương, đồng ý cho Ban QLDA Giao thông tỉnh gia hạn thời gian thực hiện hợp đồng các gói thầu của dự án Đường ven biển (ĐT.639), đoạn Cát Tiến – Đê Gi, đến hết ngày 30/10/2021 như đề nghị của Ban QLDA Giao thông tỉnh tại Văn bản nêu trên.

Ban QLDA Giao thông tỉnh phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan triển khai thực hiện./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- CT UBND tỉnh;
- PCT Nguyễn Tự Công Hoàng;
- CVP, PVP KT;
- Lưu VT, K19.(M.9b)

**KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**

**Nguyễn Tự Công Hoàng**