

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /UBND-KT

Bình Định, ngày tháng năm 2021

V/v điều chỉnh, bổ sung dự án
Sửa chữa, gia cố đê suối thôn
Chánh Thắng, xã Cát Thành,
huyện Phù Cát

Kính gửi:

- Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- Sở Nông nghiệp và PTNT;
- UBND huyện Phù Cát.

Xét đề nghị của UBND huyện Phù Cát tại Tờ trình số 98/TTr-UBND ngày 13/5/2021 và đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Văn bản số 777/SKHĐT-ĐTĐ ngày 18/5/2021 về việc điều chỉnh, bổ sung dự án Sửa chữa, gia cố đê suối thôn Chánh Thắng, xã Cát Thành, huyện Phù Cát; Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Đồng ý chủ trương cho UBND huyện Phù Cát bổ sung Mở rộng bê tông mặt đê đạt bề rộng $B = 5m$, chiều dài khoảng 1,0km vào dự án Sửa chữa, gia cố đê suối thôn Chánh Thắng, xã Cát Thành, huyện Phù Cát nhằm đảm bảo giao thông đi lại được thuận lợi, thông suốt và đồng bộ với đoạn đê tái thiết vừa triển khai thi công năm 2020 như đề nghị của UBND huyện Phù Cát và Sở Kế hoạch và Đầu tư tại các văn bản nêu trên.

2. Kinh phí điều chỉnh, bổ sung nêu trên sử dụng nguồn dự phòng chi còn lại và chi phí bồi thường GPMB không thực hiện của dự án, bảo đảm không vượt tổng mức đầu tư được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 4290/QĐ-UBND ngày 19/11/2019.

3. Giao UBND huyện Phù Cát có trách nhiệm phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức thực hiện các bước tiếp theo đúng quy định của Luật Đầu tư công.

Chủ tịch UBND huyện Phù Cát và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan phối hợp triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- LĐVP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, K10

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Nguyễn Tuấn Thanh