

**ỦY BAN NHÂN DÂN  
TỈNH BÌNH ĐỊNH**

Số: /UBND-KT

Về việc gia hạn thời gian thực hiện  
hợp đồng dự án Đường nối từ đường  
trục khu kinh tế đến Khu tâm linh  
chùa Linh Phong.

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

*Bình Định, ngày tháng 01 năm 2021*

Kính gửi: Ban QLDA Giao thông tỉnh.

Xét đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Văn bản số 32/SKHĐT-ĐTTĐ ngày 08/01/2021 về việc gia hạn thời gian thực hiện hợp đồng dự án Đường nối từ đường trục khu kinh tế đến Khu tâm linh chùa Linh Phong; Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

Đề nghị Ban QLDA Giao thông tỉnh triển khai thực hiện theo nội dung hướng dẫn của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Văn bản nêu trên.

Ban QLDA Giao thông tỉnh phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan triển khai thực hiện./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- CT UBND tỉnh;
- PCT Nguyễn Tự Công Hoàng;
- Sở KHĐT;
- CVP, PVP KT;
- Lưu VT, TTTH-CB, K19. (M.9b)

**TL. CHỦ TỊCH  
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG  
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**

**Trần Trọng Triêm**