

**ỦY BAN NHÂN DÂN  
TỈNH BÌNH ĐỊNH**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /UBND-TH

Bình Định, ngày tháng năm 2021

V/v báo cáo tình hình thực hiện  
giải ngân kế hoạch vốn nước  
ngoài năm 2021 trên địa bàn  
tỉnh Bình Định

Kính gửi: Bộ Tài chính

Thực hiện Công văn số 5390/BTC-QLN ngày 24/5/2021 của Bộ Tài chính về việc thúc đẩy giải ngân kế hoạch vốn nước ngoài năm 2021, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định tổng hợp, báo cáo như sau:

Tình hình giải ngân và hạch toán, ghi thu ghi chi vốn vay ODA, vốn vay ưu đãi của các dự án thuộc phạm vi quản lý của địa phương (5 tháng đầu năm 2021) chi tiết như biểu mẫu gửi kèm theo Công văn này.

Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định kính báo cáo Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư xem xét, tổng hợp và chỉ đạo thực hiện./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Cục QLN – Bộ TC (để báo cáo);
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Sở Tài chính, KBNN tỉnh;
- CVP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, K1, K17.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  
KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**

**Nguyễn Tự Công Hoàng**

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH GIẢI NGÂN VÀ HẠCH TOÁN GHI THU GHI CHI VỐN VAY ODA, VỐN VAY ƯU ĐÃI NĂM 2021**

*Kỳ báo cáo từ ngày 01/01/2021 - 31/05/2021*

*(Kèm theo Công văn số /UBND-TH ngày / /2021 của UBND tỉnh Bình Định)*

*Đơn vị: Triệu đồng*

STT	Dự án	Nhà tài trợ	Dự toán vốn được giao	Trong đó		Số nhập Tabmis	Thực hiện kỳ báo cáo			Khó khăn vướng mắc
				Dự toán năm 2020 chuyển sang	Dự toán giao năm 2021		Giá trị KLHT đã được kiểm soát chi	Giá trị giải ngân vốn kéo dài	Giá trị giải ngân vốn năm 2021 (*)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<b>Vốn vay ODA</b>		<b>621.745</b>	<b>7.060</b>	<b>614.685</b>	<b>621.745</b>	<b>131.870</b>	<b>7.042</b>	<b>123.913</b>	
1	DA giáo dục trung học cơ sở KV khó khăn nhất giai đoạn 2	Ngân hàng thế giới (WB)	4.883		4.883	4.883	4.739		3.824	Đang chờ KBNN xác nhận để quyết toán dự án hoàn thành. Sau khi có quyết định phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành sẽ thanh toán tiếp 10% giữ lại của mỗi lần thanh toán
2	Dự án WB8	Ngân hàng thế giới (WB)	62.370		62.370	62.370	11.386		11.386	Đang lên khối lượng để giải ngân
3	DA môi trường bền vững các thành phố duyên hải - Tiểu dự án TP quy Nhơn	Ngân hàng thế giới (WB)	318.616	2.474	316.142	318.616	7.408	2.457	4.951	Vì đang triển khai đấu thầu của các gói thầu thực hiện dự án và chờ ý kiến thống nhất của WB về một số nội dung như: giá thiết bị, năng lực của nhà thầu...
4	Dự án LRAM	Ngân hàng thế giới (WB)	15.748	4.586	11.162	15.748	4.586	4.586		Vì tập trung giải ngân hết khối lượng của năm 2020 và đang lên khối lượng giải ngân của năm 2021
5	DA khắc phục hậu quả thiên tai một số tỉnh miền Trung - Tỉnh Bình Định	Ngân hàng thế giới (WB)	220.128		220.128	220.128	103.751		103.751	Đang lên khối lượng giải ngân

(\*): Số đã gửi đơn rút vốn đến Bộ Tài chính