

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: /UBND-KT

Bình Định, ngày tháng 6 năm 2021

Về việc báo cáo tình hình triển khai thực hiện dự án Tuyến đường ven biển (ĐT.639), đoạn từ cầu Lại Giang đến cầu Thiện Chánh.

Kính gửi:

- Sở Giao thông vận tải;
- Ban QLDA Giao thông tỉnh;
- UBND thị xã Hoài Nhơn.

Để đảm bảo cho việc triển khai thực hiện nghiêm các ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh trong việc tập trung đẩy nhanh thi công xây dựng dự án Tuyến đường ven biển (ĐT.639), đoạn từ cầu Lại Giang đến cầu Thiện Chánh, đáp ứng yêu cầu tiến độ thi công theo kế hoạch được duyệt của dự án ; Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

Yêu cầu Ban QLDA Giao thông tỉnh, UBND thị xã Hoài Nhơn kiểm tra, rà soát, tổng hợp báo cáo tình hình triển khai dự án Tuyến đường ven biển (ĐT.639), đoạn từ cầu Lại Giang đến cầu Thiện Chánh, nêu rõ các vấn đề vướng mắc phát sinh và giải pháp phù hợp để đẩy nhanh tiến độ thi công xây dựng công trình, báo cáo, đề xuất cho UBND tỉnh trước ngày 11/6/2021; đồng thời, vào ngày 15 mỗi tháng, Ban QLDA Giao thông tỉnh, UBND thị xã Hoài Nhơn tổng hợp tình hình triển khai dự án nêu trên, có đối chiếu so sánh với kế hoạch tiến độ thi công đã được phê duyệt, báo cáo đề xuất cho UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo thực hiện.

Ban QLDA Giao thông tỉnh, UBND thị xã Hoài Nhơn phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT UBND tỉnh;
- PCT Nguyễn Tự Công Hoàng;
- CVP, PVP KT;
- Lưu VT, K19.(M.9b)

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Nguyễn Tự Công Hoàng