

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: /UBND-KT

Bình Định, ngày tháng 6 năm 2021

Về việc tập trung đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng dự án Tuyến đường ven biển (ĐT.639), đoạn Cát Tiên – Đề Gi.

Kính gửi:

- Ban QLDA Giao thông tỉnh;
- Ban GPMB tỉnh;
- UBND huyện Phù Cát.

Để đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng và tái định cư dự án Tuyến đường ven biển (ĐT.639), đoạn Cát Tiên – Đề Gi; Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến chỉ đạo như sau:

1. Giao UBND huyện Phù Cát tăng cường thực hiện công tác tuyên truyền, vận động người dân bị ảnh hưởng của dự án chấp hành phương án bồi thường, giải phóng mặt bằng đã được cấp thẩm quyền phê duyệt, sớm bàn giao mặt bằng để triển khai thi công dự án; đồng thời, kiểm tra, rà soát các hộ dân bị ảnh hưởng giải phóng mặt bằng còn vướng mắc, trường hợp đã áp dụng đầy đủ các chính sách theo quy định nhưng hộ dân vẫn không chấp hành phương án bồi thường, giải phóng mặt bằng được duyệt, thì chủ động hoàn thiện các hồ sơ, thủ tục, lập và triển khai kế hoạch cưỡng chế (*hoặc bảo vệ thi công*) để đảm bảo tiến độ thực hiện dự án.

2. Giao Ban QLDA Giao thông tỉnh chỉ đạo các nhà thầu thi công tập trung nhân lực, thiết bị đáp ứng theo hồ sơ dự thầu triển khai thi công dự án, đẩy nhanh tiến độ thi công xây dựng để cơ bản hoàn thành dự án trước mùa năm 2021 và đảm bảo các yêu cầu về chất lượng xây dựng công trình theo đúng quy định; phối hợp với Ban Giải phóng mặt bằng tỉnh, UBND huyện Phù Cát và các đơn vị có liên quan trong công tác tuyên truyền, vận động người dân bị ảnh hưởng của dự án chấp hành phương án bồi thường, giải phóng mặt bằng đã được cấp thẩm quyền phê duyệt, sớm bàn giao mặt bằng triển khai thi công dự án.

3. Giao Ban Giải phóng mặt bằng tỉnh khẩn trương tập trung giải quyết các vướng mắc phát sinh để đẩy nhanh tiến độ thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng của dự án Tuyến đường ven biển (ĐT.639), đoạn Cát Tiên – Đề Gi và các Khu Tái định cư, hoàn thành trong tháng 6/2021; phối hợp với UBND huyện Phù Cát và các đơn vị có liên quan trong công tác tuyên truyền, vận động người dân bị ảnh hưởng của dự án chấp hành phương án bồi thường, giải phóng mặt bằng đã được cấp thẩm quyền phê duyệt; đồng thời, kiểm tra, rà soát đối với các trường hợp đã giải quyết thấu đáo, phù hợp với các quy định hiện hành nhưng các hộ dân vẫn không chấp hành phương án bồi thường, giải phóng mặt bằng được duyệt, thì phối hợp với UBND huyện Phù Cát hoàn thiện

các hồ sơ, thủ tục, lập và tổ chức thực hiện kế hoạch cưỡng chế (*hoặc bảo vệ thi công*) theo đúng quy định.

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan phối hợp triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT UBND tỉnh;
- PCT Nguyễn Tự Công Hoàng;
- CVP, PVP KT;
- TCT của CT UBND tỉnh;
- Lưu VT, K19. (M.10b)

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Nguyễn Tự Công Hoàng