

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /UBND-VX

Bình Định, ngày tháng năm 2021

V/v tham mưu, đề xuất việc
điều chỉnh thời gian thực hiện
dự án đầu tư xây dựng công
trình: Khu khám phá khoa học
và Trạm quan sát thiên văn
phổ thông, thuộc Tổ hợp
Không gian khoa học

Kính gửi:

- Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- Sở Tài chính;
- Sở Khoa học và Công nghệ.

Xét đề nghị của Sở Khoa học và Công nghệ tại Tờ trình số 05/TTr-SKHCHN ngày 15/01/2021 về việc đề nghị phê duyệt điều chỉnh thời gian thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình: Khu khám phá khoa học và Trạm quan sát thiên văn phổ thông, thuộc Tổ hợp Không gian khoa học; Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Tài chính và các cơ quan, đơn vị có liên quan tham mưu, đề xuất việc phê duyệt điều chỉnh thời gian thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình: Khu khám phá khoa học và Trạm quan sát thiên văn phổ thông, thuộc Tổ hợp Không gian khoa học như đề nghị của Sở Khoa học và Công nghệ tại Tờ trình số 05/TTr-SKHCHN nêu trên (gửi kèm theo Công văn này), báo cáo UBND tỉnh.

Đề nghị Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan phối hợp triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT, PCT Lâm Hải Giang;
- CVP, PVP VX;
- Lưu: VT, K16.

**TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**

Võ Gia Nghĩa

