

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH**

Số: /QĐ-UBND

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Bình Định, ngày tháng năm 2022

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung dự án đầu tư xây dựng
Dự án: Nâng cấp tuyến đường đê bao, phường Bình Định,
thị xã An Nhơn (giai đoạn 2)**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13/6/2019;

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 03/2016/QH14, Luật số 35/2018/QH14, Luật số 40/2019/QH14 và Luật số 62/2020/QH14;

Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ về việc Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

Căn cứ Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ Quy định chi tiết một số nội dung về Quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/2/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ về Quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 321/QĐ-UBND ngày 28/01/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Nâng cấp tuyến đường đê bao, phường Bình Định, thị xã An Nhơn (giai đoạn 2); Quyết định số 4802/QĐ-UBND ngày 02/12/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung chủ trương đầu tư xây dựng dự án Nâng cấp tuyến đường đê bao, phường Bình Định, thị xã An Nhơn (giai đoạn 2);

Căn cứ Quyết định số 3338/QĐ-UBND ngày 18/9/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng dự án Nâng cấp tuyến đường đê bao, phường Bình Định, thị xã An Nhơn (giai đoạn 2);

Theo đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Văn bản số 85/BC-SKHĐT ngày 28/01/2022 và đề nghị của UBND thị xã An Nhơn tại Văn bản số 25/TTr-UBND ngày 24/01/2022,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung dự án đầu tư xây dựng Nâng cấp tuyến đường đê bao, phường Bình Định, thị xã An Nhơn (giai đoạn 2), với nội dung chính như sau:

1. Nội dung điều chỉnh, bổ sung: Điều chỉnh, bổ sung kinh phí bồi thường giải phóng mặt bằng của dự án và hạng mục di dời hệ thống điện trung, hạ áp chưa đưa vào dự toán kinh phí.

2. Tổng mức đầu tư sau khi điều chỉnh, bổ sung: 68.525.672.000 đồng (Sáu mươi tám tỷ, năm trăm hai mươi lăm triệu, sáu trăm bảy mươi hai nghìn đồng). Trong đó:

Đơn vị tính: 1.000 đồng

TT	Cơ cấu Nội dung chi phí	Theo Quyết định số 3338/QĐ-UBND ngày 18/9/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh	Giá trị điều chỉnh, bổ sung Tăng (+) Giảm (-)	Tổng mức đầu tư kiến nghị điều chỉnh, bổ sung
1	Chi phí xây dựng	34.907.470	0	34.907.470
2	Chi phí quản lý dự án	757.492	0	757.492
3	Chi phí tư vấn ĐTXD	2.061.269	0	2.061.269
4	Chi phí khác	2.392.696	0	2.392.696
5	Chi phí bồi thường, GPMB	15.801.133	+8.621.308	24.422.441
6	Chi phí dự phòng	3.984.304	0	3.984.304
Tổng cộng		59.904.364	+8.621.308	68.525.672

3. Nguồn vốn thực hiện phần điều chỉnh, bổ sung: Thực hiện theo Quyết định số 4802/QĐ-UBND ngày 02/12/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh, cụ thể: Vốn ngân sách thị xã An Nhơn quản lý và các nguồn vốn hợp pháp khác của địa phương.

4. Thời gian thực hiện: Năm 2019 - 2022.

5. Các nội dung khác của dự án không điều chỉnh tại Quyết định này vẫn thực hiện theo Quyết định số 3338/QĐ-UBND ngày 18/9/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh.

Điều 2. Quyết định này điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 3338/QĐ-UBND ngày 18/9/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông vận tải, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Chủ tịch UBND thị xã An Nhơn và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- CT UBND tỉnh;
- PCT Nguyễn Tự Công Hoàng;
- PVP TD;
- Lưu: VT, K19.(M.11b)

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Nguyễn Tự Công Hoàng