

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: /UBND-KT

Bình Định, ngày tháng 7 năm 2021

Về việc đẩy nhanh tiến độ triển khai công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng dự án Cải tạo, nâng cấp đường Trần Nhân Tông (đoạn từ khu dân cư phía Đông Viện sốt rét – Ký sinh trùng – Côn trùng Quy Nhơn đến hết cầu số 2 qua sông Hà Thanh.

Kính gửi:

- Sở Tài nguyên và Môi trường;
- Ban QLDA Giao thông tỉnh;
- Trung tâm PTQĐ tỉnh;
- UBND thành phố Quy Nhơn.

Xét đề nghị của Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh tại Văn bản số 313/TTPTQĐ-BTGPMB ngày 29/6/2021 về việc gia hạn thời gian thực hiện công tác bồi thường, GPMB đối với các hộ còn lại trong phạm vi tuyến đường Trần Nhân Tông (thuộc phạm vi bồi thường, GPMB do Trung tâm Phát triển quỹ đất thực hiện); Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

Yêu cầu Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh tập trung giải quyết dứt điểm vướng mắc của các hộ dân còn lại thuộc dự án Cải tạo, nâng cấp đường Trần Nhân Tông (đoạn từ khu dân cư phía Đông Viện sốt rét – Ký sinh trùng – Côn trùng Quy Nhơn đến hết cầu số 2 qua sông Hà Thanh (*phạm vi thuộc trách nhiệm giải phóng mặt bằng của đơn vị*), hoàn thành trước ngày 10/7/2021; đồng thời, khẩn trương nghiêm túc thực việc báo cáo tình hình triển khai các dự án theo nội dung chỉ đạo tại Văn bản số 3420/UBND-KT ngày 14/6/2021 của UBND tỉnh; báo cáo, đề xuất UBND tỉnh trước ngày 10/7/2021.

Lưu ý: Tờ trình số 59/TTr-TTOTQĐ ngày 15/6/2021 của Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh không có gửi đến UBND tỉnh, do vậy, yêu cầu Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh khẩn trương phối hợp với các đơn vị có liên quan xử lý theo quy định.

Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT UBND tỉnh;
- PCT Nguyễn Tự Công Hoàng;
- CVP, PVP KT;
- TCT của CT UBND tỉnh;
- Lưu VT, K19. (M.11b)

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Nguyễn Tự Công Hoàng