

Số: /QĐ-UBND

Bình Định, ngày tháng năm 2022

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung dự án đầu tư xây dựng
Công trình: Bãi xử lý rác tạm thời tại xã Canh Hiệp**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13/6/2019;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật xây dựng ngày 17/6/2020;

Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ về việc Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

Căn cứ Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ Quy định chi tiết một số nội dung về Quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/2/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Quyết định số 66/2021/QĐ-UBND ngày 09/11/2021 của UBND tỉnh về việc phân cấp và phân công trách nhiệm thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi, Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng và thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở đối với dự án đầu tư xây dựng sử dụng vốn đầu tư công trên địa bàn tỉnh Bình Định;

Căn cứ Quyết định số 4477/QĐ-UBND ngày 10/11/2021 của UBND tỉnh Ủy quyền phê duyệt dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Bình Định;

Căn cứ Quyết định số 3935/QĐ-UBND ngày 30/10/2019; Quyết định số 2995/QĐ-UBND ngày 16/7/2021 và Quyết định số 210/QĐ-UBND ngày 20/01/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt chủ trương đầu tư Công trình Bãi xử lý rác tạm thời tại xã Canh Hiệp;

Theo Quyết định số 222/QĐ-SKHĐT ngày 27/7/2021 và Quyết định số 262/QĐ-SKHĐT ngày 14/9/2021 của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng và kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Bãi xử lý rác tạm thời tại xã Canh Hiệp;

Theo Quyết định số 2865/QĐ-UBND ngày 18/12/2021 của Chủ tịch UBND huyện Vân Canh về việc phê duyệt giá trị bồi thường, hỗ trợ thiệt hại về đất đai

của các hộ dân do GPMB xây dựng công trình Bãi xử lý rác tạm thời tại xã Canh Hiệp;

Theo đề nghị của UBND huyện Vân Canh tại Tờ trình số 15/TTr-UBND ngày 07/01/2022 và đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Văn bản số 87/BC-SKH&ĐT ngày 08/02/2022.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung dự án đầu tư xây dựng, với các nội dung như sau:

1. **Tên công trình:** Bãi xử lý rác tạm thời tại xã Canh Hiệp.
2. **Cấp quyết định chủ trương đầu tư:** UBND tỉnh Bình Định.
3. **Người quyết định đầu tư:** Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định.
4. **Chủ đầu tư:** UBND huyện Vân Canh.
5. **Nội dung điều chỉnh, bổ sung:** Cập nhật giá trị bồi thường, giải phóng mặt bằng theo Quyết định số 2865/QĐ-UBND ngày 18/12/2021 của UBND huyện Vân Canh vào tổng mức đầu tư của dự án.
6. **Tổng mức đầu tư sau khi điều chỉnh, bổ sung: 16.237.361.000 đồng**
(Mười sáu tỷ, hai trăm ba mươi bảy triệu, ba trăm sáu mươi một nghìn đồng)

Đơn vị tính: 1.000 đồng.

TT	Cơ cấu Nội dung chi phí	Tổng mức đầu tư được duyệt tại Quyết định số 262/QĐ- SKHĐT ngày 14/9/2021 của Sở Kế hoạch và Đầu tư	Giá trị điều chỉnh, bổ sung (Tăng (+), Giảm (-))	Tổng mức đầu tư sau điều chỉnh, bổ sung
1	Chi phí xây dựng	9.308.228		9.308.228
2	Chi phí thiết bị	584.622		584.622
3	Chi phí QLDA	248.490		248.490
4	Chi phí tư vấn ĐTXD	816.671		816.671
5	Chi phí khác	307.500		307.500
6	Chi phí đền bù, GPMB	3.466.651	+ 1.334.931	4.801.582
7	Chi phí dự phòng	170.268		170.268
Tổng cộng		14.902.430	1.334.931	16.237.361

7. **Kinh phí thực hiện phần điều chỉnh, bổ sung:** Thực hiện theo Quyết định số 210/QĐ-UBND ngày 20/01/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh, cụ thể: Vốn ngân sách huyện Vân Canh và các nguồn vốn hợp pháp khác (nếu có) bố trí thực hiện.

8. **Các nội dung khác:** Chủ đầu tư chịu trách nhiệm thực hiện đầy đủ các nội dung theo đề nghị của cơ quan thẩm định và các nội dung có liên quan theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước.

Điều 2. UBND huyện Vân Canh tổ chức thực hiện Quyết định này theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng; Chủ tịch UBND huyện Vân Canh và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- CT, PCT TT UBND tỉnh N.T.Thanh;
- CVP, PVPKT;
- Lưu: VT, K10, K14.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Nguyễn Tuấn Thanh