

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /UBND-TH

Bình Định, ngày tháng năm 2021

V/v gia hạn tiến độ thực hiện dự án Trung tâm thương mại dịch vụ Bồng Sơn của Công ty cổ phần Quốc tế C&T

Kính gửi:

- Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- Sở Xây dựng;
- Sở Tài nguyên và Môi trường;
- UBND thị xã Hoài Nhơn;
- Công ty cổ phần Quốc tế C&T.

Xét đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Văn bản số 115/SKHĐT-TTXXT ngày 20/01/2021 về việc báo cáo tình hình thực hiện đầu tư dự án Trung tâm thương mại dịch vụ Bồng Sơn của Công ty cổ phần Quốc tế C&T; Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến chỉ đạo như sau:

1. Về chủ trương, đồng ý với đề xuất của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản nêu trên về việc cho Công ty cổ phần Quốc tế C&T được giãn tiến độ đầu tư dự án Trung tâm thương mại dịch vụ Bồng Sơn tại thị trấn Bồng Sơn, huyện Hoài Nhơn đến tháng 08/2021 (đây là thời hạn cuối cùng).

2. Yêu cầu Nhà đầu tư có kế hoạch đẩy nhanh tiến độ thi công, thực hiện dự án đúng tiến độ đã cam kết; có trách nhiệm làm việc với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng, UBND thị xã Hoài Nhơn và các cơ quan có liên quan để hướng dẫn thực hiện các thủ tục về đầu tư, đất đai, xây dựng theo quy định hiện hành.

Thủ trưởng các cơ quan liên quan tổ chức triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- CVP, PVP KT;
- Lưu: VT, K1, K14.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Nguyễn Tự Công Hoàng