

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /QĐ-UBND

Bình Định, ngày tháng 02 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu

**Dự án: Tuyến Quốc lộ 19 (đoạn từ Cảng Quy Nhơn đến giao Quốc lộ 1)
Hạng mục: Cải tạo, nâng cao đường dây điện 22/0,4KV để đảm bảo an toàn
trong quá trình khai thác sử dụng.**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13/6/2019;

Căn cứ Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng; Nghị định số 42/2017/NĐ-CP ngày 05/4/2017 về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ;

Căn cứ Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 của Chính phủ về Quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 68/2019/NĐ-CP ngày 14/8/2019 của Chính phủ về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng; Nghị định số 32/2015 ngày 25/3/2015 về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 18/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Quy định chi tiết và hướng dẫn một số nội dung về thẩm định, phê duyệt dự án và thiết kế, dự toán xây dựng công trình;

Căn cứ Thông tư số 09/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ Xây dựng về việc Hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 327/QĐ-UBND ngày 25/01/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng hạng mục Cải tạo, nâng cao đường dây điện 22/0,4KV để đảm bảo an toàn trong quá trình khai thác sử dụng thuộc dự án Tuyến QL19 (đoạn từ Cảng Quy Nhơn đến giao Quốc lộ 1);

Theo đề nghị của Sở Công Thương tại Văn bản số 41/SCT-QLNL ngày 08/01/2021 và đề nghị của Ban GPMB tỉnh tại Văn bản số 23/TTr-BGPMB ngày 29/01/2021.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Tuyến Quốc lộ 19 (đoạn từ Cảng Quy Nhơn đến giao Quốc lộ 1), hạng mục Cải tạo, nâng cao đường dây điện 22/0,4KV để đảm bảo an toàn trong quá trình khai thác sử dụng. *Chi tiết có Phụ lục kèm theo.*

Điều 2. Ban Giải phóng mặt bằng tỉnh phối hợp với các đơn vị có liên quan triển khai thực hiện Quyết định này theo đúng quy định hiện hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Công Thương, Trưởng ban Ban GPMB tỉnh, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- CT UBND tỉnh;
- PCT Nguyễn Tự Công Hoàng;
- PVP KT;
- Lưu: VT, K19 (12b).

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Nguyễn Tự Công Hoàng

PHỤ LỤC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Dự án: Tuyến Quốc lộ 19 (đoạn từ Cảng Quy Nhơn đến giao Quốc lộ 1)

Hạng mục: Cải tạo, nâng cao đường dây điện 22/0,4KV để đảm bảo an toàn trong quá trình khai thác sử dụng.

(Kèm theo Quyết định số /QĐ-UBND ngày /02/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh).

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	Tư vấn giám sát thi công xây dựng	19.932.000	Vốn ngân sách nhà nước (nguồn vốn GPMB dự án Quốc lộ 19 đoạn từ Cảng Quy Nhơn đến giao Quốc lộ 1)	Chỉ định thầu	Thương thảo hợp đồng	Quý I năm 2021	Trọn gói	Theo thời gian thi công
2	Tư vấn kiểm toán	6.160.000		Chỉ định thầu	Thương thảo hợp đồng	Năm 2021	Trọn gói	30 ngày
3	Bảo hiểm xây dựng công trình	2.045.000		Chỉ định thầu	Thương thảo hợp đồng	Quý I năm 2021	Trọn gói	Theo thời gian thi công
4	Gói thầu xây lắp công trình	600.060.000 (bao gồm: Xây lắp là: 568.209.155; chi phí thí nghiệm đường dây là: 3.380.149 và chi phí dự phòng là:28.410.458)		Chỉ định thầu	Thương thảo hợp đồng	Quý I năm 2021	Trọn gói	90 ngày
Tổng giá trị gói thầu: 628.197.000 đồng (Sáu trăm hai mươi tám triệu, một trăm chín mươi bảy ngàn đồng)./.								