

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH**

Số: /UBND-KT
V/v chủ trương điều chỉnh, bổ sung
thiết kế, dự án Đập dâng suối Ba
Cây, xã Canh Liên, huyện Vân Canh

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Bình Định, ngày tháng 7 năm 2020

Kính gửi:

- Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- Sở Nông nghiệp và PTNT;
- Ban Quản lý dự án Nông nghiệp và PTNT;
- UBND huyện Vân Canh.

Xét đề nghị của Ban Quản lý dự án Nông nghiệp và PTNT tại Văn bản số 503/BQL-KTTĐ ngày 28/7/2020 về việc xin chủ trương điều chỉnh, bổ sung thiết kế, dự án Đập dâng suối Ba Cây, xã Canh Liên, huyện Vân Canh; Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Đồng ý chủ trương cho Ban Quản lý dự án Nông nghiệp và PTNT điều chỉnh, bổ sung thiết kế một số hạng mục của dự án Đập dâng suối Ba Cây, xã Canh Liên, huyện Vân Canh để phát huy hiệu quả dự án, phục vụ sản xuất và đời sống cho người dân vùng hưởng lợi, cụ thể như sau:

- Kéo dài tuyến kênh N1 thêm 92m, kéo dài tuyến kênh N3 thêm 140m và bổ sung các cửa chia nước trên kênh, để đưa nước tưới đến mặt ruộng, thuận lợi trong canh tác.

- Kéo dài tuyến kênh chính 420m, để dẫn nước về làng phục vụ nhu cầu sinh hoạt, trồng trọt, chăn nuôi, ... cho nhân dân.

- Bổ sung tuyến kênh N1A dài 76m; tuyến kênh N13-2 dài 230m, để đưa nước tưới đến mặt ruộng, thuận lợi trong canh tác.

- Bổ sung 03 cửa chia nước trên tuyến kênh chính và 01 cửa chia nước tuyến kênh N13, để phục vụ nhu cầu sản xuất.

- Điều chỉnh thiết kế kênh chính đoạn từ K0 đến K0+546 (dài 546m): điều chỉnh chiều dài mỗi đoạn ống thép từ 6m thành 3m cho phù hợp với khả năng khiêng vác, vận chuyển của sức người trong điều kiện chật hẹp và địa hình lắp đặt khó khăn.

2. Nguồn kinh phí thực hiện: Kinh phí điều chỉnh, bổ sung tăng khoảng 0,5 tỷ đồng, sử dụng từ nguồn kinh phí dự phòng của dự án.

3. Ban Quản lý dự án Nông nghiệp và PTNT triển khai các thủ tục điều chỉnh, bổ sung; trình cơ quan có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt theo đúng quy định hiện hành.

Thủ trưởng các cơ quan liên quan phối hợp triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- PVPVX;
- Lưu: VT, K10.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Trần Châu