

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: /UBND-KT

Bình Định, ngày tháng 8 năm 2020

Về việc chủ trương điều chỉnh, bổ sung hạng mục Cầu Trắng (xã Phước Thuận, huyện Tuy Phước), dự án thành phần Sửa chữa, nâng cấp và xây dựng mới một số cầu sập và xuống cấp, thuộc dự án Khắc phục khẩn cấp hậu quả thiên tai tại một số tỉnh miền Trung- tỉnh Bình Định.

Kính gửi:

- Sở Giao thông vận tải;
- Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- Ban QLDA NN và PTNT tỉnh;

Xét đề nghị của Ban QLDA Nông nghiệp và PTNT tỉnh tại Văn bản số 513/BQL-VP ngày 03/8/2020 về việc xin chủ trương điều chỉnh, bổ sung hạng mục Cầu Trắng (xã Phước Thuận, huyện Tuy Phước), dự án thành phần Sửa chữa, nâng cấp và xây dựng mới một số cầu sập và xuống cấp, thuộc dự án Khắc phục khẩn cấp hậu quả thiên tai tại một số tỉnh miền Trung- tỉnh Bình Định; Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

Về chủ trương, đồng ý cho Ban QLDA Nông nghiệp và PTNT tỉnh thực hiện điều chỉnh bổ sung một số khối lượng thuộc hạng mục Cầu Trắng (xã Phước Thuận, huyện Tuy Phước), dự án thành phần Sửa chữa, nâng cấp và xây dựng mới một số cầu sập và xuống cấp, thuộc dự án Khắc phục khẩn cấp hậu quả thiên tai tại một số tỉnh miền Trung- tỉnh Bình Định, như đề nghị tại Văn bản nêu trên. Kinh phí thực hiện: sử dụng từ khoản kinh phí điều chỉnh giảm khối lượng của hạng mục Cầu Trắng và kinh phí dự phòng đã phân bổ cho gói thầu này.

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan phối hợp triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT UBND tỉnh;
- PCT Trần Châu;
- CVP, PVP VX;
- Lưu VT, TTTH-CB, K19. (M.10b)

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Trần Châu