

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: /UBND-KT

Bình Định, ngày tháng 8 năm 2020

Về việc chủ trương điều chỉnh bổ sung hệ thống thoát nước đường Trương Hán Siêu nối dài, phường Nhơn Thành, thị xã An Nhơn thuộc dự án: Mở rộng đường vào sân bay Phù Cát (đoạn từ Quốc lộ 1 đến cổng sân bay Phù Cát).

Kính gửi:

- Sở Giao thông vận tải;
- Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- Ban QLDA Giao thông tỉnh;
- UBND thị xã An Nhơn.

Xét đề nghị của Ban QLDA Giao thông tỉnh tại Văn bản số 1318/BQLGT-ĐHDA1 ngày 29/7/2020 về việc xin chủ trương điều chỉnh bổ sung hệ thống thoát nước đường Trương Hán Siêu nối dài, phường Nhơn Thành, thị xã An Nhơn thuộc dự án Mở rộng đường vào sân bay Phù Cát (đoạn từ Quốc lộ 1 đến cổng sân bay Phù Cát) và Biên bản cuộc họp ngày 29/7/2020 giữa Ban QLDA Giao thông tỉnh và các đơn vị có liên quan; Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Về chủ trương, đồng ý cho Ban QLDA Giao thông tỉnh bổ sung khối lượng xây dựng hệ thống thoát nước (*chiều dài khoảng 160m*) đường Trương Hán Siêu nối dài, phường Nhơn Thành, thị xã An Nhơn vào dự án Mở rộng đường vào sân bay Phù Cát (đoạn từ Quốc lộ 1 đến cổng sân bay Phù Cát), để triển khai thực hiện theo đúng quy định hiện hành. Kinh phí xây dựng khối lượng bổ sung nêu trên được sử dụng từ nguồn dự phòng của dự toán dự án đã được phê duyệt.

2. Giao UBND thị xã An Nhơn chịu trách nhiệm bố trí kinh phí và thực hiện hoàn thành công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng để bàn giao mặt bằng sạch cho Ban QLDA Giao thông tỉnh triển khai đầu tư xây dựng hệ thống thoát nước đường Trương Hán Siêu nối dài, phường Nhơn Thành theo đúng quy định.

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan phối hợp triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT UBND tỉnh;
- PCT Trần Châu;
- CVP, PVP VX;
- Lưu VT, TTTH-CB, K19. (M.9b)

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Trần Châu