

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: /UBND-KT

Bình Định, ngày tháng 01 năm 2021

Về việc chủ trương điều chỉnh, bổ sung một số nội dung thuộc dự án Mở rộng đường vào sân bay Phù Cát (đoạn từ Quốc lộ 1 đến cổng sân bay Phù Cát).

Kính gửi:

- Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- Sở Giao thông vận tải;
- Ban QLDA Giao thông tỉnh.

Xét đề nghị của Ban QLDA Giao thông tỉnh tại Văn bản số 130/BQLGT-DHDA1 ngày 20/01/2021 về việc xin chủ trương điều chỉnh, bổ sung một số nội dung thuộc dự án Mở rộng đường vào sân bay Phù Cát (đoạn từ Quốc lộ 1 đến cổng sân bay Phù Cát); Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

Về chủ trương, đồng ý cho Ban QLDA Giao thông tỉnh điều chỉnh, bổ sung khối lượng một số hạng mục thuộc dự án Mở rộng đường vào sân bay Phù Cát, đoạn từ Quốc lộ 1 đến cổng sân bay Phù Cát (*đoạn từ cổng số 1 đến cổng gác số 2*), như đề nghị tại Văn bản nêu trên, cụ thể như sau:

- Xây dựng đường cơ động kéo dãn máy bay: Mở rộng đều 02 bên, bề rộng từ 7m thành 16m đường nhánh số 03 (*chiều dài 158m*), bổ sung xây dựng kéo dài thêm khoảng 150m, chiều rộng 16m. Mở rộng cổng phụ đóng (*lý trình Km2+680, bên trái tuyến*) từ 7m thành 16m. Giá trị bổ sung khoảng 3,34 tỷ đồng.

- Tường rào bảo vệ: Giữ nguyên theo quy mô thiết kế được duyệt, bổ sung thêm dây thép gai chống thâm nhập phía bên trong tường rào (*trong khu quân sự*), độ cao dây thép gai thấp hơn đỉnh chông sắt tường rào, đảm bảo an ninh, an toàn căn cứ sân bay và tính thẩm mỹ cho tuyến đường. Giá trị bổ sung khoảng 0,5 tỷ đồng.

- Xây dựng 04 vọng gác cao chân dọc theo đường gom phải tuyến đảm bảo tầm quan sát, bảo vệ mục tiêu ban đêm. Giá trị bổ sung khoảng 0,6 tỷ đồng.

- Tổng giá trị bổ sung khoảng 4,44 tỷ đồng, được sử dụng từ nguồn dự phòng trong tổng mức đầu tư dự án đã được phê duyệt.

Ban QLDA Giao thông tỉnh phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT UBND tỉnh;
- PCT Nguyễn Tự Công Hoàng;
- Trung đoàn 925.
- CVP, PVP KT;
- Lưu VT, K19.(M.10b)

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Nguyễn Tự Công Hoàng