

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc phê duyệt điều chỉnh thời gian thực hiện dự án
và kế hoạch lựa chọn nhà thầu**

**Dự án: Hạ tầng kỹ thuật Khu đất Xí nghiệp Song mây xuất khẩu,
Phân viện Điều tra quy hoạch rừng Nam Trung bộ và Tây nguyên**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13/6/2019;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17/6/2020;

Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng; Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng; Nghị định số 29/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 của Chính phủ quy định về trình tự, thủ tục thẩm định dự án quan trọng quốc gia và giám sát, đánh giá đầu tư;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu; Thông tư số 11/2019/TT-BKHĐT ngày 16/12/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu, lộ trình áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng và quản lý, sử dụng giá trị bảo đảm dự thầu, bảo đảm thực hiện hợp đồng không được hoàn trả;

Căn cứ Quyết định số 66/2021/QĐ-UBND ngày 09/11/2021 của UBND tỉnh về việc Ban hành Quy định phân cấp và phân công trách nhiệm thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi, Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng và thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở đối với dự án đầu tư xây dựng sử dụng vốn đầu tư công trên địa bàn tỉnh Bình Định;

Căn cứ Quyết định số 4045/QĐ-UBND ngày 31/10/2019 của UBND tỉnh về việc phê duyệt dự án đầu tư và kế hoạch lựa chọn nhà thầu Công trình: Hạ tầng kỹ thuật Khu đất Xí nghiệp Song mây xuất khẩu, Phân viện Điều tra quy hoạch rừng Nam Trung bộ và Tây nguyên;

Căn cứ Quyết định số 2357/QĐ-UBND ngày 16/6/2020 của UBND tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án: Hạ tầng kỹ thuật Khu đất Xí nghiệp Song mây xuất khẩu, Phân viện Điều tra quy hoạch rừng Nam Trung bộ và Tây nguyên;

Theo đề nghị của Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh tại Tờ trình số 08/TTr-TTPTQĐ ngày 14/02/2022; báo cáo thẩm định của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Văn bản số 107/BC-SKHĐT ngày 17/02/2022.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh thời gian thực hiện dự án và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án Hạ tầng kỹ thuật Khu đất Xí nghiệp Song mây xuất khẩu, Phân viện Điều tra quy hoạch rừng Nam Trung bộ và Tây nguyên như sau:

1. Nội dung điều chỉnh

1.1. Thời gian thực hiện dự án:

Thời gian thực hiện dự án được phê duyệt tại khoản 11 Điều 1 Quyết định số 4045/QĐ-UBND ngày 31/10/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh	Thời gian thực hiện dự án điều chỉnh
Năm 2019 - 2021	Năm 2019 - 2022

1.2. Điều chỉnh Kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

Stt	Tên gói thầu	Thời gian bắt đầu lựa chọn nhà thầu đã phê duyệt tại Quyết định số 4045/QĐ-UBND ngày 31/10/2019 và Quyết định số 2357/QĐ-UBND ngày 16/6/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh	Thời gian bắt đầu lựa chọn nhà thầu điều chỉnh
1	Toàn bộ khối lượng các hạng mục Hệ thống cấp điện và thiết bị điện thuộc dự án: Hạ tầng kỹ thuật Khu đất Xí nghiệp Song mây xuất khẩu, Phân viện Điều tra quy hoạch rừng Nam Trung Bộ và Tây nguyên	Quý III năm 2020	Quý I năm 2022
2	Kiểm toán dự án	Quý IV năm 2020	Quý IV năm 2022

2. Lý do điều chỉnh: Do vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng dự án.

Điều 2. Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh triển khai thực hiện đảm bảo tuân thủ đúng các quy định hiện hành của Nhà nước.

Điều 3. Quyết định này điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 4045/QĐ-UBND ngày 31/10/2019 và Quyết định số 2357/QĐ-UBND ngày 16/6/2020 của UBND tỉnh. Các nội dung khác không điều chỉnh tại Quyết định này vẫn giữ nguyên và thực hiện theo các Quyết định liên quan đã được cấp thẩm quyền phê duyệt.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh, Chủ tịch UBND thành phố Quy Nhơn và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- CT, PCT N.T.C. Hoàng;
- CVP, PVPKT;
- Lưu: VT, K10, K14, K16.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Nguyễn Tự Công Hoàng