

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: /UBND-KT

Bình Định, ngày tháng 8 năm 2020

Về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng dự án Đường vào ga Diêu Trì, huyện Tuy Phước.

Kính gửi:

- Sở Giao thông vận tải;
- UBND huyện Tuy Phước.

Xét đề nghị của Sở Giao thông vận tải tại Văn bản số 1062/SGTVT-BQLBT ngày 05/8/2020 về việc báo cáo tiến độ thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng và di dời hạ tầng kỹ thuật dự án Đường vào ga Diêu Trì, huyện Tuy Phước, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. UBND huyện Tuy Phước khẩn trương tập trung đẩy nhanh hoàn thành công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng và di dời hạ tầng kỹ thuật dự án Đường vào ga Diêu Trì, để bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công triển khai xây dựng công trình; báo cáo kết quả thực hiện cho UBND tỉnh trước ngày 30/8/2020.

2. Sở Giao thông vận tải chỉ đạo đơn vị thi công tập trung thiết bị, nhân lực để triển khai thi công công trình ngay khi có mặt bằng.

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan khẩn trương phối hợp triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT UBND tỉnh;
- PCT Trần Châu;
- CVP, PVP VX;
- Lưu VT, TTTH-CB, K19.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Trần Châu