

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: /UBND-KT

Bình Định, ngày tháng 8 năm 2020

Về việc điều chỉnh thiết kế nút giao thông ngã tư Gò Găng thuộc dự án Mở rộng đường vào sân bay Phù Cát, đoạn từ Quốc lộ 1 đến cổng sân bay.

Kính gửi:

- Sở Giao thông vận tải;
- Ban QLDA Giao thông tỉnh;
- Ban GPMB tỉnh.

Xét đề nghị của Sở Giao thông vận tải tại Văn bản số 1085/SGTVT-GT ngày 07/8/2020 về việc đề xuất điều chỉnh thiết kế nút giao thông ngã tư Gò Găng thuộc dự án Mở rộng đường vào sân bay Phù Cát và Biên bản cuộc họp ngày 05/8/2020 giữa Sở Giao thông vận tải và các đơn vị có liên quan; Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Về chủ trương, đồng ý cho thực hiện điều chỉnh thiết kế nút giao thông ngã tư Gò Găng thuộc dự án Mở rộng đường vào sân bay Phù Cát, đoạn từ Quốc lộ 1 đến cổng sân bay, như đề nghị của Sở Giao thông vận tải tại Văn bản nêu trên, cụ thể như sau:

Điều chỉnh cục bộ phạm vi giải phóng mặt bằng cho phần vỉa hè thuộc dự án tại nút giao Gò Găng, như sau:

- Tại góc phía Tây Nam, tiến hành giải phóng mặt bằng theo thiết kế được phê duyệt đến hết nhà ông Nguyễn Văn Trung (*giáp đường Nguyễn Văn Trỗi hiện trạng*).

- Tại góc phía Tây Bắc, tiến hành giải phóng mặt bằng theo thiết kế được phê duyệt đến giáp nhà ông Trần Chánh Lợi (*giữ nguyên hiện trạng nhà ông Lợi*).

2. Giao Ban QLDA Giao thông tỉnh chỉ đạo các đơn vị có liên quan khẩn trương cắm cọc mốc và bàn giao cọc mốc tại hiện trường cho Ban Giải phóng mặt bằng tỉnh lập hồ sơ thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng dự án; đồng thời hoàn chỉnh hồ sơ điều chỉnh thiết kế nút giao theo nội dung nêu trên.

3. Giao Ban GPMB tỉnh khẩn trương phối hợp triển khai thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng dự án nêu trên theo đúng quy định.

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan phối hợp triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT UBND tỉnh;
- PCT Trần Châu;
- Sở Xây dựng;
- UBND TX AN và huyện PC;
- CVP, PVP VX;
- Lưu VT, TTTH-CB, K19.(M.12b)

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Trần Châu