

Số: /QĐ-UBND

Bình Định, ngày tháng 01 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu
**Dự án: Đầu tư, nâng cấp hạ tầng kỹ thuật và ứng dụng của mô hình
chính quyền điện tử tỉnh Bình Định giai đoạn 2021 – 2025**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013; Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Nghị định số 73/2019/NĐ-CP ngày 05 tháng 9 năm 2019 của Chính phủ quy định về quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 04/2017/TT-BKHĐT ngày 15/11/2017 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về lựa chọn nhà thầu qua hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Thông tư số 11/2019/TT-BKHĐT ngày 16/12/2019 của Bộ Kế hoạch Đầu tư về việc quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu, lộ trình áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng và quản lý, sử dụng giá trị bảo đảm dự thầu, bảo đảm thực hiện hợp đồng không được hoàn trả;

Căn cứ Quyết định số 5099/QĐ-UBND ngày 15/12/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định về việc phân bổ và giao kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách tỉnh năm 2021; Quyết định 3590/QĐ-UBND ngày 30/8/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách tỉnh năm 2021;

Căn cứ Quyết định số 3268/QĐ-UBND ngày 04/8/2021 của UBND tỉnh Bình Định về phân bổ kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách địa phương giai đoạn 2021 - 2025;

Căn cứ Quyết định số 5079/QĐ-UBND ngày 20/12/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định về việc phân bổ và giao kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách nhà nước năm 2022;

Căn cứ Quyết định số 2891/QĐ-UBND ngày 09/7/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định về chủ trương đầu tư dự án: Đầu tư, nâng cấp hạ tầng kỹ thuật và ứng dụng của mô hình chính quyền điện tử tỉnh Bình Định giai đoạn 2021 - 2025;

Căn cứ Quyết định số 4003/QĐ-UBND ngày 30/9/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định về việc phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng và kết quả thẩm định Kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu tư vấn dự án: Đầu tư, nâng cấp hạ tầng kỹ thuật và ứng dụng của mô hình chính quyền điện tử tỉnh Bình Định giai đoạn 2021 - 2025;

Theo đề nghị của Sở Thông tin và Truyền thông tại Tờ trình số 86/TTr-STTTT ngày 09/12/2021 và đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo thẩm định số 885/BC-SKHĐT ngày 27/12/2021.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án: Đầu tư, nâng cấp hạ tầng kỹ thuật và ứng dụng của mô hình chính quyền điện tử tỉnh Bình Định giai đoạn 2021 – 2025; cụ thể như sau:

1. Chủ đầu tư/bên mời thầu: Sở Thông tin và Truyền thông.

2. Phần công việc đã thực hiện:

Tư vấn lập Báo cáo nghiên cứu khả thi; Tư vấn thiết kế thi công và dự toán; Tư vấn thẩm tra thiết kế thi công dự toán; Tư vấn thẩm định giá thiết bị; Chủ đầu tư thực hiện theo thẩm quyền và chịu trách nhiệm theo quy định hiện hành của Nhà nước.

3. Phần công việc chưa thực hiện nhưng không áp dụng các hình thức lựa chọn nhà thầu: Thẩm định hồ sơ mời thầu; thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu; Thẩm tra, phê duyệt quyết toán; Chi phí đăng tải thông báo mời thầu; Chủ đầu tư chịu trách nhiệm thực hiện theo quy định hiện hành của Nhà nước.

4. Phần công việc tổ chức lựa chọn nhà thầu:

Stt	Tên gói thầu	Giá gói thầu (1.000 đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	Tư vấn quản lý dự án (Gói số 1)	460.128	Ngân sách nhà nước do tỉnh quản lý	Chỉ định thầu	Thương thảo hợp đồng	Quý I năm 2022	Trọn gói	08 tháng
2	Lập E-HSMT và đánh giá E-HSDT (Gói số 2)	44.628		Tự thực hiện	Thỏa thuận giao việc	Quý I năm 2022	Trọn gói	45 ngày
3	Toàn bộ khối lượng thiết bị và xây lắp (Gói số 3)	25.453.387 (Trong đó: - Chi phí thiết bị và xây lắp: 24.246.668; - Chi phí dự phòng: 1.206.719)		Đấu thầu rộng rãi qua mạng	Một giai đoạn, hai túi hồ sơ	Quý I năm 2022	Trọn gói	180 ngày
4	Tư vấn giám sát công tác triển khai (Gói số 4)	139.693		Chỉ định thầu	Thương thảo hợp đồng	Quý I năm 2022	Trọn gói	180 ngày
5	Thuê đường truyền và chỗ đặt (Gói số 5)	184.800		Chỉ định thầu	Thương thảo hợp đồng	Quý I năm 2022	Trọn gói	45 ngày
6	Kiểm toán độc lập (Gói số 6)	112.810	Ngân sách nhà nước do tỉnh quản lý	Chỉ định thầu	Thương thảo hợp đồng	Quý I năm 2023	Trọn gói	60 ngày
Tổng cộng giá các gói thầu: 26.395.446.000 đồng (Hai mươi sáu tỷ, ba trăm chín mươi lăm triệu, bốn trăm bốn mươi sáu ngàn đồng)								

Điều 2. Giao Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Thủ trưởng các đơn vị liên quan triển khai thực hiện công tác lựa chọn nhà thầu theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở Thông tin và Truyền thông, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh và Thủ trưởng các sở, ngành, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- CT, PCT Lâm Hải Giang;
- PVP VX;
- Lưu VP, K9.

Lâm Hải Giang