

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /UBND-KT

Bình Định, ngày tháng năm 2020

V/v chủ trương bổ sung thiết
kế một số hạng mục, dự án
Sửa chữa cấp bách Đê sông La
Tỉnh đoạn thượng lưu đập Cây
Ké, huyện Phù Cát, Phù Mỹ

Kính gửi:

- Sở Nông nghiệp và PTNT;
- Ban Quản lý dự án Nông nghiệp và PTNT.

Xét đề nghị của Ban Quản lý dự án Nông nghiệp và PTNT tại Văn bản số 528/BQL-KTTĐ ngày 10/8/2020 về việc xin chủ trương bổ sung thiết kế một số hạng mục, dự án Sửa chữa cấp bách Đê sông La Tỉnh đoạn thượng lưu đập Cây Ké, huyện Phù Cát, Phù Mỹ; Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Đồng ý chủ trương điều chỉnh, bổ sung thiết kế một số hạng mục thuộc Tuyến đê bờ tả, huyện Phù Mỹ của dự án Sửa chữa cấp bách Đê sông La Tỉnh đoạn thượng lưu đập Cây Ké, huyện Phù Cát, Phù Mỹ, cụ thể như sau:

- Bổ sung khoảng 420m mặt đường bê tông rộng 3m, để kết nối đường hiện có với tuyến đê nhằm đảm bảo phục vụ công tác quản lý vận hành, cứu hộ, cứu nạn, kết hợp giao thông đi lại phục vụ sản xuất cho nhân dân. Kinh phí thực hiện phần xây dựng khoảng 0,35 tỷ đồng.

- Mở rộng mặt kè bằng bê tông từ 2m thành 3m, để đảm bảo phục vụ công tác quản lý vận hành, cứu hộ, cứu nạn, kết hợp giao thông đi lại phục vụ sản xuất cho nhân dân. Kinh phí thực hiện phần xây dựng khoảng 0,65 tỷ đồng.

2. Nguồn kinh phí thực hiện: Sử dụng từ nguồn kết dư vốn ngân sách Trung ương bố trí cho dự án.

Giám đốc Ban Quản lý dự án Nông nghiệp và PTNT và Thủ trưởng các cơ quan liên quan phối hợp triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- LĐVP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, K10

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Trần Châu