

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: **5591** /UBND-VX

Bình Định, ngày **18** tháng **8** năm 2020

V/v điều chỉnh, bổ sung một
số khối lượng công việc
thuộc dự án: Xây dựng mới
Nhà hát nghệ thuật truyền
thống tỉnh Bình Định

Kính gửi:

- Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- Ban Quản lý dự án Dân dụng và Công nghiệp.

Xét đề nghị của Ban Quản lý dự án Dân dụng và Công nghiệp tại Văn bản số 1526/BQLDA -DA1 ngày 25/7/2020 (kèm theo Biên bản họp ngày 12/3/2020 của các đơn vị liên quan); đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Văn bản số 1414/SKHĐT-ĐTTĐ ngày 10/8/2020 về việc điều chỉnh, bổ sung một số khối lượng công việc thuộc công trình: Xây dựng mới Nhà hát nghệ thuật truyền thống tỉnh Bình Định, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Đồng ý chủ trương điều chỉnh, bổ sung một số khối lượng công việc thuộc dự án: Xây dựng mới Nhà hát nghệ thuật truyền thống tỉnh Bình Định như đề nghị của Ban Quản lý dự án Dân dụng và Công nghiệp và Sở Kế hoạch và Đầu tư tại các văn bản nêu trên. Tổng kinh phí điều chỉnh, bổ sung không quá 620 triệu đồng, sử dụng từ nguồn dự phòng của dự án và đảm bảo không vượt tổng dự toán đã được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 2209/QĐ-UBND ngày 05/6/2020.

2. Giao Ban Quản lý dự án Dân dụng và Công nghiệp tỉnh phối hợp với các ngành liên quan tổ chức thực hiện các bước tiếp theo để đầu tư xây dựng công trình nêu trên theo đúng các quy định hiện hành của Nhà nước.

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan phối hợp triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- PCT VX;
- PVP VX;
- Lưu: VT, K5.



**KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Nguyễn Tuấn Thanh