

Số: /UBND-KT

Bình Định, ngày tháng năm 2020

V/v chủ trương điều chỉnh, bổ sung
công trình Nâng cấp, cải tạo hệ thống
nước sinh hoạt huyện An Lão (giai
đoạn 2).

Kính gửi:

- Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- Sở Nông nghiệp và PTNT;
- UBND huyện An Lão.

Xét đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Văn bản số 1459/SKHĐT-KTN ngày 18/8/2020 về việc xin chủ trương điều chỉnh, bổ sung công trình Nâng cấp, cải tạo hệ thống nước sinh hoạt huyện An Lão (giai đoạn 2), Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Đồng ý với đề xuất của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản nêu trên; theo đó, cho phép UBND huyện An Lão bổ sung 05 tuyến ống nhánh có tổng chiều dài khoảng $L=2.569m$ vào công trình Nâng cấp, cải tạo hệ thống nước sinh hoạt huyện An Lão (giai đoạn 2) như đề nghị của UBND huyện An Lão tại Tờ trình trên (*kinh phí thực hiện điều chỉnh, bổ sung khoảng 1,7 tỷ đồng*). Nguồn kinh phí đầu tư khối lượng điều chỉnh, bổ sung nêu trên: sử dụng từ dự phòng chi và một số chi phí không sử dụng của công trình, nhưng không được vượt tổng mức đầu tư đã được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 3746/QĐ-UBND ngày 30/10/2018.

2. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn UBND huyện An Lão triển khai thực hiện theo quy định.

Thủ trưởng các cơ quan liên quan, Chủ tịch UBND huyện An Lão triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT, PCT UBND tỉnh Trần Châu;
- PVP VX;
- Lưu: VT, K13 (17b).

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Trần Châu

