

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /UBND-VX
Về việc chủ trương điều chỉnh, bổ sung một số khối lượng công việc của hạng mục: Khu điều trị và chẩn đoán hình ảnh, thăm dò chức năng; thuộc công trình: Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Định

Bình Định, ngày tháng năm 2020

Kính gửi:

- Các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Y tế, Xây dựng, Tài chính;
- Ban QLDA Dân dụng và Công nghiệp tỉnh;
- Bệnh viện đa khoa tỉnh.

Theo đề nghị của Ban QLDA Dân dụng và Công nghiệp tỉnh tại Văn bản số 1561/BQLDA-DA1 ngày 30/7/2020 và Văn bản số 1673/BQLDA-DA1 ngày 17/8/2020; đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Văn bản số 1470/SKHĐT-ĐTTĐ ngày 19/8/2020 về việc chủ trương điều chỉnh, bổ sung một số khối lượng công việc của hạng mục: Khu điều trị và chẩn đoán hình ảnh, thăm dò chức năng, thuộc công trình: Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Định; Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Việc thay đổi quy mô đầu tư trong chủ trương đầu tư đối với dự án nhóm B (hạng mục: Khu điều trị và chẩn đoán hình ảnh, thăm dò chức năng, thuộc công trình: Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Định) thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh.

2. Trước mắt, để chuẩn bị các thủ tục điều chỉnh, bổ sung chủ trương đầu tư đối với Dự án nêu trên, UBND tỉnh đồng ý về chủ trương cho Ban QLDA Dân dụng và Công nghiệp tỉnh (chủ đầu tư) lập hồ sơ điều chỉnh, bổ sung một số khối lượng vào Dự án như đề xuất của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Văn bản số 1470/SKHĐT-ĐTTĐ ngày 19/8/2020 nêu trên; gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư để thẩm định, trình UBND tỉnh báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, quyết định tại kỳ họp gần nhất.

Giám đốc Ban QLDA Dân dụng và Công nghiệp tỉnh, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan phối hợp triển khai thực hiện./.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch, PCT Nguyễn Tuấn Thanh;
- CVP, PVP VX;
- Lưu: VT, K15.

Nguyễn Tuấn Thanh

