

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: /UBND-KT

Bình Định, ngày tháng 01 năm 2021

Về việc điều chỉnh, bổ sung một số nội dung liên quan đến công tác khảo sát, thiết kế bản vẽ thi công – dự toán thuộc dự án Mở rộng đường vào sân bay Phù Cát (đoạn từ Quốc lộ 1 đến cổng sân bay Phù Cát).

Kính gửi:

- Sở Giao thông vận tải;
- Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- Ban QLDA Giao thông tỉnh.

Xét đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Văn bản số 181/SKHĐT-DTTĐ ngày 28/01/2021 về việc chủ trương điều chỉnh, bổ sung một số nội dung liên quan đến công tác khảo sát, thiết kế bản vẽ thi công - dự toán thuộc dự án Mở rộng đường vào sân bay Phù Cát (đoạn từ Quốc lộ 1 đến cổng sân bay Phù Cát); Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Về chủ trương, không đồng ý việc bổ sung khối lượng khảo sát, thiết kế bản vẽ thi công – dự toán điều chỉnh, bổ sung vào hợp đồng khảo sát, thiết kế bản vẽ thi công – dự toán dự án Mở rộng đường vào sân bay Phù Cát (đoạn từ Quốc lộ 1 đến cổng sân bay Phù Cát), như đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản nêu trên. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn Ban QLDA Giao thông tỉnh thực hiện việc lựa chọn nhà thầu tư vấn đối với phần khối lượng điều chỉnh, bổ sung nêu trên theo đúng quy định hiện hành.

2. Ban QLDA Giao thông tỉnh chỉ đạo các đơn vị có liên quan khẩn trương tổ chức lựa chọn nhà thầu tư vấn thực hiện công tác khảo sát, thiết kế bản vẽ thi công - dự toán đối với phần khối lượng điều chỉnh, bổ sung nêu trên theo đúng quy định, đáp ứng yêu cầu tiến độ dự án.

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan phối hợp triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT UBND tỉnh;
- PCT Nguyễn Tự Công Hoàng;
- CVP, PVP KT;
- Lưu VT, K19.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Nguyễn Tự Công Hoàng