

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /UBND-KT

Bình Định, ngày tháng năm 2020

V/v gia hạn thời gian giao
đất Khu dân cư tại xã Cát
Tường, huyện Phù Cát

Kính gửi:

- Sở Tài nguyên và Môi trường;
- UBND huyện Phù Cát;
- Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và phát triển quỹ đất huyện Phù Cát.

Xét đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Văn bản số 803/TTr-STNMT ngày 07/9/2020 về việc gia hạn quyết định giao đất Khu dân cư xã Cát Tường, huyện Phù Cát; Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

Đồng ý gia hạn thời gian giao đất đến hết ngày 30/6/2021 để Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và phát triển quỹ đất huyện Phù Cát tiếp tục thực hiện việc giao đất ở khu dân cư tại Khu dân cư xã Cát Tường, huyện Phù Cát đối với diện tích còn lại 1.534,5m² đất ở (09 lô) như Sở Tài nguyên và Môi trường đã đề xuất tại Văn bản số 803/TTr-STNMT ngày 07/9/2020.

Thủ trưởng các cơ quan liên quan phối hợp tổ chức thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- CVP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, K4.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Trần Châu