

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: /UBND-KT

Bình Định, ngày tháng 9 năm 2020

Về việc điều chỉnh giao nhiệm vụ thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng và tái định cư dự án Tuyến đường trục Đông – Tây kết nối với tuyến đường phía Tây tỉnh (ĐT.638), đoạn Km137+580 – Km143+787.

Kính gửi:

- Ban QLDA Giao thông tỉnh;
- Ban Giải phóng mặt bằng tỉnh.

Ngày 23/7/2020, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 2951/QĐ-UBND về việc phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công – dự toán dự án Tuyến đường trục Đông – Tây kết nối với tuyến đường phía Tây tỉnh (ĐT.638), đoạn Km137+580 – Km143+787, để đảm bảo tiến độ triển khai thi công xây dựng công trình, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến chỉ đạo như sau:

1. Giao Ban Quản lý dự án Giao thông tỉnh thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng và tái định cư dự án Tuyến đường trục Đông – Tây kết nối với tuyến đường phía Tây tỉnh (ĐT.638), đoạn Km137+580 – Km143+787; tổ chức kiểm tra, khảo sát đề xuất vị trí phù hợp để xây dựng khu tái định cư phục vụ dự án nêu trên (*nếu cần thiết*); phối hợp với các đơn vị có liên quan đề xuất thành lập Hội đồng bồi thường, giải phóng mặt bằng dự án này theo quy định.

2. Ban Giải phóng mặt bằng tỉnh chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan tiến hành bàn giao các hồ sơ có liên quan công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng của dự án này cho Ban Quản lý Giao thông tỉnh tiếp nhận, để tiếp tục triển khai thực hiện theo đúng quy định; báo cáo kết quả thực hiện cho UBND tỉnh trước ngày 10/10/2020.

(*Văn bản này điều chỉnh nội dung Văn bản số 5666/UBND-KT ngày 23/9/2020 của UBND tỉnh*).

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan phối hợp triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT UBND tỉnh;
- PCT Trần Châu;
- Sở XD, TNMT;
- UBND TP. Quy Nhơn;
- CVP, PVP VX;
- Lưu VT, K19.(M.12b)

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Trần Châu