

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /UBND-KT

Bình Định, ngày tháng năm 2020

V/v chủ trương bổ sung một số
hạng mục, dự án Đập ngăn mặn
trên sông Lại Giang

Kính gửi:

- Sở Nông nghiệp và PTNT;
- Ban Quản lý dự án Nông nghiệp và PTNT.

Xét đề nghị của Ban Quản lý dự án Nông nghiệp và PTNT tại Văn bản số 622/BQL-KTTĐ ngày 18/9/2020 về việc xin chủ trương bổ sung một số hạng mục, dự án Đập ngăn mặn trên sông Lại Giang; Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

Đồng ý chủ trương điều chỉnh, bổ sung thiết kế một số hạng mục dự án Đập ngăn mặn trên sông Lại Giang như đề nghị của Ban Quản lý dự án Nông nghiệp và PTNT tại Văn bản số 625/BQL-KTTĐ ngày 18/9/2020 nêu trên cụ thể:

1. Bổ sung sửa chữa, nâng cấp Nhà trạm bơm Định Bình do quá trình sử dụng nhiều năm đã hư hỏng, xuống cấp.
2. Bổ sung thiết kế sửa chữa, nâng cấp khoảng 500m đường bê tông từ vị trí giao cắt với tuyến đường sắt đến QL1A. Hiện nay, tuyến đường này đã hư hỏng xuống cấp do nhiều năm sử dụng.
3. Bổ sung bảng tên công trình.
4. Bổ sung 30m tường hộ lan tại cầu bản (cầu Bà Là) đảm bảo an toàn khi tham gia giao thông.
5. Bổ sung thiết bị đo mực nước tự động.

Kinh phí thực hiện các hạng mục bổ sung dự kiến khoảng 800 triệu đồng, sử dụng từ khoản chi phí dự phòng 2,1 tỷ đồng của gói thầu nêu trên

Giám đốc Ban Quản lý dự án Nông nghiệp và PTNT và Thủ trưởng các cơ quan liên quan phối hợp triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- UBND thị xã Hoài Nhơn;
- PVPVX;
- Lưu: VT, K10

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Trần Châu