

**ỦY BAN NHÂN DÂN  
TỈNH BÌNH ĐỊNH**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /UBND-KT

Bình Định, ngày tháng năm 2020

V/v chủ trương điều chỉnh, bổ sung Dự án Sửa chữa, gia cố đê suối thôn Chánh Thắng, xã Cát Thành, huyện Phù Cát

Kính gửi:

- Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- Sở Nông nghiệp và PTNT;
- UBND huyện Phù Cát.

Xét đề nghị của UBND huyện Phù Cát tại Tờ trình số 299/TTr-UBND ngày 22/9/2020 và đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Văn bản số 1690/SKHĐT-KTN ngày 22/9/2020 về việc chủ trương điều chỉnh, bổ sung Dự án Sửa chữa, gia cố đê suối thôn Chánh Thắng, xã Cát Thành, huyện Phù Cát; Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Đồng ý chủ trương cho UBND huyện Phù Cát gia cố bổ sung 218,08m đoạn mái taluy bờ sông bị xói lở vào dự án Sửa chữa, gia cố đê suối thôn Chánh Thắng, xã Cát Thành, huyện Phù Cát để khép kín với các vị trí mái kè đã được đầu tư xây dựng trước đây nhằm đảm bảo an toàn công trình trong mùa lũ như đề nghị của UBND huyện Phù Cát và Sở Kế hoạch và Đầu tư tại các văn bản nêu trên.

2. Tổng mức đầu tư xây dựng công trình sau khi điều chỉnh, bổ sung không được vượt tổng mức đầu tư dự án đã được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 4290/QĐ-UBND ngày 19/11/2019.

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan phối hợp triển khai thực hiện./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- LĐVP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, K10

**KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**

**Trần Châu**