

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: /UBND-KT
V/v gia hạn thời gian thực hiện
Hợp đồng Gói thầu tư vấn khảo
sát, lập báo cáo nghiên cứu khả
thi, dự án Đập dâng Phú Phong,
huyện Tây Sơn

Bình Định, ngày tháng năm 2020

Kính gửi:

- Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- Sở Nông nghiệp và PTNT;
- Ban Quản lý dự án Nông nghiệp và PTNT.

Xét đề nghị của Ban Quản lý dự án Nông nghiệp và PTNT tại Văn bản số 658/BQL-KTTĐ ngày 28/9/2020 về việc xin gia hạn thời gian thực hiện Hợp đồng Gói thầu tư vấn khảo sát, lập báo cáo nghiên cứu khả thi, dự án Đập dâng Phú Phong, huyện Tây Sơn; Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

Đồng ý chủ trương gia hạn thời gian thực hiện Hợp đồng Gói thầu tư vấn khảo sát, lập báo cáo nghiên cứu khả thi, dự án Đập dâng Phú Phong, huyện Tây Sơn đến hết 30/12/2020 để tiếp tục nghiên cứu làm rõ các nội dung có liên quan trước khi trình cơ quan có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi theo quy định như đề nghị của Ban Quản lý dự án Nông nghiệp và PTNT tại Văn bản nêu trên.

Giám đốc Ban Quản lý dự án Nông nghiệp và PTNT và Thủ trưởng các cơ quan liên quan phối hợp triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- PVPVX;
- Lưu: VT, K10.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Trần Châu