

**BỘ NÔNG NGHIỆP
VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN**

Số: **1344** /BNN-XD

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày **24** tháng 4 năm 2014

V/v bàn giao từng phần hạng mục hoàn
thành của hệ thống kênh tưới Văn Phong,
để đưa vào sử dụng

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định

Xét đề nghị của UBND tỉnh tại văn bản số 819/UBND-KTN ngày 10/3/2014 về việc xin chủ trương cho phép nghiệm thu đưa vào sử dụng một số hạng mục thuộc hợp phần dự án khu tưới Văn Phong, kèm theo báo cáo số 05/BC-BQL ngày 06/3/2014 của Ban Quản lý dự án hệ thống kênh tưới Văn Phong về việc hoàn thành thi công xây dựng hạng mục công trình và xin phép bàn giao đưa vào sử dụng hạng mục kênh tưới hoàn thành từ KM0+88,9÷KM17+240 của hệ thống tưới Văn Phong; ý kiến của Cục Quản lý xây dựng công trình tại văn bản số 453 /BC-XD-TC ngày 17/04/2014, Bộ Nông nghiệp và PTNT có ý kiến như sau:

1. Đồng ý để chủ đầu tư tổ chức bàn giao từng phần của hạng mục công trình hệ thống kênh tưới Văn Phong (kênh và công trình trên kênh chính từ KM0+88,9÷KM17+240 và các kênh cấp dưới có liên quan) để phát huy sớm hiệu quả đầu tư;

2. Chủ đầu tư chịu trách nhiệm, nghiệm thu công việc hoàn thành các gói thầu (theo Điều 21, Thông tư 10/2013/TT-BXD) và hoàn thiện các công việc có liên quan theo nội dung của Nghị định số 15/2013/NĐ-CP của Chính phủ và Thông tư hướng dẫn có liên quan trước khi tổ chức bàn giao cho đơn vị quản lý sử dụng; tổng hợp kết quả thực hiện và báo cáo Bộ qua Cục Quản lý xây dựng công trình (có xác nhận đã hoàn thành của đơn vị quản lý sử dụng). Trong thời gian bảo hành công trình, Chủ đầu tư và nhà thầu chịu trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ bảo hành công trình theo đúng quy định hiện hành.

Khi hoàn thành toàn bộ hạng mục kênh tưới Văn Phong, chủ đầu tư lập báo cáo gửi về Cục Quản lý xây dựng công trình kiểm tra công tác nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng theo quy định.

3. Công ty TNHH khai thác công trình thủy lợi Bình Định có trách nhiệm tiếp nhận, quản lý, vận hành và bảo trì công trình theo quy định của pháp luật và phối hợp với chủ đầu tư trong việc xác nhận hết nghĩa vụ bảo hành với nhà thầu thi công xây dựng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/cáo);
- Ban 6;
- Ban QLDA kênh tưới Văn Phong;
- Cục Quản lý XDCT;
- Lưu VT, XD.

**KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG**



Hoàng Văn Thắng
Hoàng Văn Thắng

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH**

SAO Y BẢN CHÍNH

Số: 667/SY-UBND

Bình Định, ngày 29 tháng 4 năm 2014

Nơi nhận:

- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Sở Nông nghiệp và PTNT;
- Sở Tài chính;
- Công ty KTCT Thủy lợi BD;
- CVP, PVPNN, K10;
- Lưu: VT (10b).

**TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ VĂN PHÒNG**



Nguyễn Thái Bình