

Số: /UBND-KT

Bình Định, ngày tháng năm 2020

V/v báo cáo tổng kết tình hình thực
hiện Đề án nâng cao năng lực phòng
cháy, chữa cháy rừng giai đoạn 2014-
2020.

Kính gửi: Bộ Nông nghiệp và PTNT.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Bộ Nông nghiệp và PTNT tại Văn bản số 6299/BNV-TCLN ngày 14/9/2020 về việc tổng kết, đánh giá tình hình thực hiện Đề án nâng cao năng lực phòng cháy, chữa cháy rừng giai đoạn 2014-2020, UBND tỉnh Bình Định kính báo như sau:

I. CÔNG TÁC TỔ CHỨC TRIỂN KHAI THỰC HIỆN ĐỀ ÁN

1. Các văn bản pháp lý

a) Quyết định số 1938/QĐ-TTg ngày 28/10/2014 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Nâng cao năng lực phòng cháy, chữa cháy rừng (PCCCR) giai đoạn 2014-2020;

b) Quyết định số 5345/QĐ-BNN-TCLN của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành Kế hoạch và hướng dẫn triển khai thực hiện Quyết định số 1938/QĐ-TTg ngày 28/10/2014 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Nâng cao năng lực PCCCR giai đoạn 2014-2020. Trong đó, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có hướng dẫn tiến độ thực hiện dự án được chia thành hai giai đoạn: giai đoạn 2014-2015, giai đoạn 2016-2020 và trường hợp địa phương đã phê duyệt dự án và đang trong thời gian thực hiện, có nội dung dự án phù hợp với Quyết định số 1938/QĐ-TTg, thì tiếp tục triển khai thực hiện và được hưởng kinh phí hỗ trợ từ ngân sách Trung ương theo quy định tại Quyết định số 1938/QĐ-TTg. Các dự án có nội dung dự án chưa phù hợp với Quyết định số 1938/QĐ-TTg, thì điều chỉnh và bổ sung dự án cho phù hợp;

c) Quyết định 3084/QĐ-UBND ngày 21/10/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định về việc phê duyệt Dự án Nâng cao năng lực PCCCR tỉnh Bình Định, giai đoạn 2014-2016 (thuộc giai đoạn 1 của Quyết định số 5345/QĐ-BNN-TCLN của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành Kế hoạch và hướng dẫn triển khai thực hiện Quyết định số 1938/QĐ-TTg).

2. Tổ chức thực hiện

a) UBND tỉnh chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Bình Định giao Chi cục Kiểm lâm tổ chức triển khai thực hiện Dự án Nâng cao năng lực PCCCR tỉnh Bình Định, giai đoạn 2014-2016 đã được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt;

b) Tiếp tục thực hiện Quyết định số 1938/QĐ-TTg ngày 28/10/2014 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Nâng cao năng lực PCCCR giai đoạn 2014-2020; Ủy ban nhân dân tỉnh đồng ý cho phép Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xây

dựng Dự án Nâng cao năng lực PCCCR, giai đoạn 2017 – 2020 theo đúng quy định, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt;

c) Ngày 23/12/2016 Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định đã ban hành Quyết định số 4749/QĐ-UBND về việc phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án “*Nâng cao năng lực PCCCR tỉnh Bình Định, giai đoạn 2017 – 2020*” với tổng mức đầu tư là 65,10 tỷ đồng.

II. TIẾN ĐỘ VÀ KẾT QUẢ THỰC HIỆN

1. Dự án Nâng cao năng lực PCCCR tỉnh Bình Định, giai đoạn 2014-2016

a) Tên chủ đầu tư: Chi cục Kiểm lâm tỉnh Bình Định;

b) Thông tin chung về dự án:

- Tên dự án: Dự án Nâng cao năng lực PCCCR tỉnh Bình Định, giai đoạn 2014-2016;

- Quyết định phê duyệt dự án: Quyết định 3084/QĐ-UBND ngày 21/10/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định về việc phê duyệt Dự án Nâng cao năng lực PCCCR tỉnh Bình Định, giai đoạn 2014-2016;

- Mục tiêu của dự án:

+ Tăng cường đầu tư cơ sở vật chất kỹ thuật cho công tác PCCCR, để lực lượng chuyên ngành có đủ khả năng kiểm soát cháy rừng. Chữa cháy rừng kịp thời, có hiệu quả; giảm thiểu thiệt hại do cháy rừng gây ra;

+ Tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước về công tác PCCCR của chính quyền địa phương mà trọng tâm là chính quyền cấp xã, nâng cao nhận thức của cộng đồng dân cư và toàn xã hội với việc PCCCR;

- Tổng mức đầu tư: 10.497.400.000 đồng (Mười tỷ, bốn trăm chín mươi bảy triệu, bốn trăm nghìn đồng). Kinh phí từ ngân sách Trung ương là 10.000.000.000 đồng; ngân sách địa phương 497.400.000 đồng;

- Tổng tiến độ và tiến độ chi tiết dự án:

+ Tổng tiến độ: Thực hiện từ năm 2014 đến năm 2016;

+ Tiến độ chi tiết: Năm 2014 thực hiện 3 tỷ; năm 2015 thực hiện 3 tỷ và năm 2016 thực hiện 4 tỷ. Đến thời điểm này đã thực hiện xong dự án.

c) Quá trình thực hiện dự án:

- Tiến độ thực hiện dự án: đã thực hiện xong;

- Tình hình vốn: Vốn ngân sách Trung ương đã cấp là 10 tỷ đồng.

d) Các hạng mục xây lắp, phương tiện, trang thiết bị dự án đã thực hiện

(có Phụ lục kèm theo)

e) Hiệu quả mang lại của dự án

- Dự án Nâng cao năng lực PCCCR rừng tỉnh Bình Định giai đoạn 2014 – 2016 được thực hiện bước đầu đã cải thiện và nâng cao năng lực PCCCR trên địa bàn toàn tỉnh; cụ thể:

+ Nâng cao năng lực trong việc tổ chức điều hành, kiểm tra, giám sát và tổ chức chữa cháy của lực lượng kiểm lâm, địa phương, chủ rừng và của cộng đồng nhờ các trang thiết bị hiện đại Dự án đã đầu tư như: Xe ô tô chở người và thiết bị chữa cháy, máy định vị cầm tay, máy thổi gió, máy chữa xăng, máy bơm nước, ví dập lửa, câu liêm, rựa, cào cỏ, máy tính xách tay, máy camera kỹ thuật số,; các phương tiện, trang thiết bị, dụng cụ trên rất hiệu quả trong việc khống chế đám cháy, giảm thiệt hại do cháy rừng gây ra;

+ Nâng cao khả năng PCCCR nhờ các công trình phòng cháy như: Đường ranh cản lửa, biển báo cấm lửa, bảng cấp dự báo cháy rừng, bảng Panô tuyên truyền, bảng đồ phân vùng trọng điểm dễ cháy, mô hình PCCCR có sự tham gia của cộng đồng;

+ Theo dõi, dự báo đúng và kịp thời nguy cơ về cháy rừng có thể xảy ra từ đó có biện pháp thích hợp để ứng phó với từng trường hợp cụ thể thông qua Trang thông tin điện tử bảo vệ rừng và PCCCR của Chi cục Kiểm lâm trong đó có tích hợp phần mềm dự báo, cảnh báo nguy cơ cháy rừng; chòi canh lửa; Chốt trực PCCCR.

Hầu hết các vụ cháy đều được phát hiện sớm và tổ chức chữa cháy kịp thời, hiệu quả nhờ các phương tiện, trang thiết bị, dụng cụ được trang bị từ dự án, nâng độ che phủ rừng của tỉnh Bình Định từ 45,8% (năm 2010) lên 55,2% (năm 2019).

-Tuy nhiên, qua thời gian sử dụng có một số trang thiết bị, dụng cụ PCCCR đã xuống cấp, hư hỏng. Để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ PCCCR trong thời gian tới cần phải được bổ sung trang bị thêm.

2. Dự án Nâng cao năng lực PCCCR tỉnh Bình Định, giai đoạn 2017-2020

a) Tên chủ đầu tư: Chi cục Kiểm lâm tỉnh Bình Định;

b) Thông tin chung về dự án:

- Tên dự án: Dự án Nâng cao năng lực PCCCR tỉnh Bình Định, giai đoạn 2017-2020;

- Quyết định phê duyệt dự án: Quyết định số 4749/QĐ-UBND ngày 23/12/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định về việc phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án Nâng cao năng lực PCCCR tỉnh Bình Định, giai đoạn 2017 – 2020.

- Mục tiêu của dự án:

+ Nâng cao khả năng cảnh báo, dự báo nguy cơ cháy rừng; tổ chức phát hiện sớm và thông báo kịp thời, chính xác điểm cháy rừng thông qua tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, viễn thám;

+ Tăng cường củng cố, kiện toàn tổ chức và nâng cao năng lực chuyên môn nghiệp vụ cho lực lượng PCCCR chuyên ngành từ tỉnh đến cơ sở;

+ Tăng cường đầu tư phương tiện, trang thiết bị kỹ thuật, cơ sở vật chất cho lực lượng Kiểm lâm và các lực lượng phối hợp trong công tác bảo vệ rừng, PCCCR.

- Tổng mức đầu tư: 65.100.020.000 đồng (Sáu mươi lăm tỷ, một trăm triệu, không trăm hai mươi nghìn đồng). Kinh phí từ ngân sách Trung ương là 61.506.330.000 đồng; ngân sách địa phương 3.593.690.000 đồng;

c) Đánh giá sự phù hợp với kế hoạch đầu tư

Dự án Nâng cao năng lực PCCCR tỉnh Bình Định, giai đoạn 2017-2020, được xây dựng phù hợp với chủ trương của Thủ tướng Chính Phủ tại Quyết định số 1938/QĐ-TTg ngày 28/10/2014 phê duyệt Đề án Nâng cao năng lực PCCCR giai đoạn 2014-2020.

d) Cơ cấu nguồn vốn đầu tư: Vốn ngân sách Trung ương hỗ trợ theo Quyết số 1938/QĐ-TTg ngày 28/10/2014 của Thủ tướng Chính phủ và ngân sách địa phương.

e) Tiến độ thực hiện:

Năm	Tổng dự toán (đồng)	Vốn ngân sách trung ương (đồng)	Vốn ngân sách địa phương (đồng)
2017	15.364.450.000	15.352.770.000	11.680.000
2018	15.391.190.000	15.390.190.000	1.000.000
2019	15.397.090.000	15.396.090.000	1.000.000
2020	18.947.290.000	15.367.280.000	3.580.010.000
Tổng cộng:	65.100.020.000	61.506.330.000	3.593.690.000

g) Thời gian thực hiện: Năm 2017 ÷ 2020.

h) Quá trình thực hiện dự án:

Từ năm 2017 đến nay Dự án chưa được cơ quan có thẩm quyền bố trí vốn để thực hiện; Mặt khác, ngân sách tỉnh Bình Định cũng rất khó khăn nên kinh phí cho công tác bảo vệ rừng và PCCCR chủ yếu dựa vào sự hỗ trợ từ nguồn ngân sách Trung ương. Với diện tích rừng của tỉnh còn rất lớn, nguy cơ cháy rừng và xâm hại rừng luôn tiềm ẩn, và nhiệm vụ bảo vệ rừng và PCCCR của tỉnh gặp rất nhiều khó khăn do thiếu nguồn lực để đầu tư. Để thực hiện tốt nhiệm vụ cấp bách trong bảo vệ rừng và PCCCR trên địa bàn tỉnh; Ủy ban nhân dân tỉnh đã có Tờ trình xin hỗ trợ kinh phí để thực hiện các nhiệm vụ cấp bách trong hoạt động PCCCR hằng năm gửi cấp có thẩm quyền, cụ thể:

- Năm 2018: Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định có Tờ trình số 21/TTr-UBND ngày 26/3/2018 gửi Thủ tướng Chính phủ đề nghị bố trí kinh phí thực hiện nhiệm vụ cấp bách

về bảo vệ rừng và PCCCR năm 2018 trên địa bàn tỉnh với kinh phí đề nghị là 15.390.000.000 đồng;

- Năm 2019: Căn cứ văn bản số 8980/BKHĐT-KTNN ngày 17/12/2018 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc hỗ trợ cấp bách kinh phí bảo vệ rừng cấp bách năm 2018; Văn bản 982/VPCP-KTTH ngày 31/01/2019 của Văn phòng Chính phủ về việc thực hiện các dự án PCCCR. Ngày 04/4/2019 Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định đã có Tờ trình số 24/TTr-UBND về việc xin bố trí kinh phí thực hiện nhiệm vụ cấp bách trong công tác bảo vệ rừng và PCCCR trên địa bàn tỉnh Bình Định năm 2019 với kinh phí đề nghị là 14.563.000.000 đồng gửi Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

- Năm 2020: Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định có Tờ trình số 18/TTr-UBND ngày 07/4/2020 về việc xin bố trí kinh phí thực hiện nhiệm vụ cấp bách trong công tác bảo vệ rừng và PCCCR trên địa bàn tỉnh Bình Định năm 2020 với kinh phí đề nghị là 4.823.000.000 đồng gửi Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Tuy nhiên từ năm 2017 đến nay chưa được cấp có thẩm quyền bố trí vốn để thực hiện.

III. NHỮNG KHÓ KHĂN VƯỚNG MẮC KHI TRIỂN KHAI THỰC HIỆN DỰ ÁN

1. Quy trình, thủ tục xây dựng, phê duyệt dự án

Quy trình, thủ tục xây dựng, phê duyệt dự án theo Luật Đầu tư công số 49/2014/QH13 ngày 18/6/2014 có hiệu lực ngày 01/01/2015; năm 2016 lần đầu tiên đi vào áp dụng thực hiện xây dựng Dự án Nâng cao năng lực PCCCR tỉnh Bình Định, giai đoạn 2017-2020 nên còn nhiều lúng túng.

2. Kinh phí thực hiện dự án: Chưa có kinh phí để thực hiện Dự án Nâng cao năng lực PCCCR tỉnh Bình Định, giai đoạn 2017-2020

IV. KIẾN NGHỊ, GIẢI PHÁP TRONG THỜI GIAN TỚI

Đề nghị cấp có thẩm quyền quan tâm bố trí vốn ngân sách Trung ương hỗ trợ cho tỉnh Bình Định theo Tờ trình số 18/TTr-UBND ngày 07/4/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định để mua sắm các trang thiết bị bức thiết phục vụ công tác PCCCR năm 2020 và trong thời gian tới.

UBND tỉnh Bình Định kính báo cáo Bộ Nông nghiệp và PTNT./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT, PCT UBND tỉnh Trần Châu;
- PVP VX;
- Lưu: VT, K13 (17b).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Trần Châu

Phụ lục
TIẾN ĐỘ VÀ KHỐI LƯỢNG CHI TIẾT DỰ ÁN
NÂNG CAO NĂNG LỰC PCCCR TỈNH BÌNH ĐỊNH, GIAI ĐOẠN 2014 - 2016
(Ban hành kèm theo Văn bản số / của UBND tỉnh)

TT	Hạng mục dự án	ĐVT	Thực hiện năm 2014 (3 tỷ)	Thực hiện năm 2015 (3 tỷ)	Thực hiện năm 2016 (4 tỷ)	Tổng
			Khối lượng	Khối lượng	Khối lượng	
I	Xây dựng công trình					
1	Xây dựng panô tuyên truyền bảo vệ rừng (3m x 4m)	bảng	3		7	10
2	Tu sửa bảng panô tuyên truyền bảo vệ rừng (3m x 4m)				3	3
3	Xây dựng bảng Quy ước bảo vệ rừng (2m x 3m)	bảng			6	6
4	Tu sửa bảng Quy ước bảo vệ rừng (2m x 3m)	bảng			3	3
5	Xây dựng bảng cấp dự báo cháy rừng (2m x 3m)	bảng	11		0	11
6	Xây dựng chòi canh lửa	cái	2	2	0	4
7	Chốt trực phòng cháy và CCR	chốt		1	0	1
8	Làm đường ranh cản lửa	km		17.083	0	17.083
9	Tu sửa đường ranh cản lửa	km			23.226	23.226
10	Làm biển báo cấm lửa	cái		1.500	0	1500
11	Trang thông tin điện tử BVR và PCCCR	Tr tin		1	0	1
12	Bản đồ phân vùng trọng điểm dễ cháy rừng	Bản đồ		12	0	12
13	Mô hình PCCCR có sự tham gia của cộng đồng	Mô hình			1	1
II	Mua sắm phương tiện, thiết bị					
1	Mua sắm phương tiện ô tô					
1.1	Ô tô chở người và thiết bị chữa cháy (hiệu Ford Ranger XL 4x4 có thùng)	chiếc			0	0
1.2	Ô tô For Everest	chiếc	1		0	1
2	Mua sắm trang thiết bị, dụng cụ PCCCR					
2.1	Máy thổi gió loại lớn	cái	40		0	40
2.2	Máy thổi gió loại nhỏ	cái			24	24

TT	Hạng mục dự án	ĐVT	Thực hiện năm 2014 (3 tỷ)	Thực hiện năm 2015 (3 tỷ)	Thực hiện năm 2016 (4 tỷ)	Tổng
			Khối lượng	Khối lượng	Khối lượng	
2.3	Máy cưa xăng	cái			4	4
2.4	Máy vi tính để bàn; trang cấp các Trạm Kiểm lâm	bộ	25		0	25
2.5	Máy tính xách tay	cái	13		0	13
2.6	Máy Camera kỹ thuật số	cái			0	0
2.7	Máy photocopy, trang bị các BCH PCCCR các huyện, TP	cái		12	0	12
2.8	Lều bạt 16 m ²	cái		6	18	24
2.9	Võng dù cá nhân	cái		50	200	250
2.10	Máy định vị cầm tay Garmin GPS MAP 64S	cái			58	58
2.11	Máy bơm nước đeo vai	cái			60	60
2.12	Vi đập lửa	cái			400	400
2.13	Câu liềm chữa cháy rừng đa năng	cái			100	100
2.14	Rựa	cái			360	360
2.15	Cào cỏ	cái			120	120
2.16	Bộ máy chiếu (màn chiếu, máy chiếu, máy tính xách tay)	bộ			1	1