

**UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /UBND-KT

Bình Định, ngày tháng 02 năm 2022

V/v điều chỉnh, bổ sung chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng dự án Nâng cấp, mở rộng tuyến đường ĐT.630 kết nối trung tâm huyện Hoài Ân với thị xã Hoài Nhơn (qua cầu Phú Vãn).

Kính gửi:

- Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- Ban QLDA Giao thông tỉnh;
- UBND huyện Hoài Ân.

Xét đề nghị của Ban QLDA Giao thông tỉnh tại Văn bản số 185/BQLGT-KHTĐ ngày 28/01/2022 về việc xin chủ trương điều chỉnh, bổ sung chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng dự án Nâng cấp, mở rộng tuyến đường ĐT.630 kết nối trung tâm huyện Hoài Ân với thị xã Hoài Nhơn (qua cầu Phú Vãn) và đề nghị của UBND huyện Hoài Ân tại Văn bản số 13/TTr-UBND ngày 21/01/2022; Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Về chủ trương, đồng ý cho thực hiện điều chỉnh, bổ sung chi phí bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng thực hiện dự án Nâng cấp mở rộng đường ĐT.630 kết nối trung tâm huyện Hoài Ân với thị xã Hoài Nhơn (qua cầu Phú Vãn), với giá trị tăng thêm là 14,3 tỷ đồng (*tổng giá trị bồi thường, giải phóng mặt bằng của dự án sau khi điều chỉnh, bổ sung là 34,20 tỷ đồng*), như nội dung đề nghị tại các Văn bản nêu trên.

2. Giao cho Ban QLDA Giao thông tỉnh chủ trì, phối hợp với các Sở: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, UBND huyện Hoài Ân và các đơn vị có liên quan hoàn chỉnh hồ sơ, thủ tục điều chỉnh, bổ sung nêu trên, báo cáo UBND tỉnh xem xét trình Hội đồng nhân dân tỉnh quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư để làm cơ sở triển khai thực hiện theo đúng quy định hiện hành.

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan phối hợp triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT UBND tỉnh;
- PCT Nguyễn Tự Công Hoàng;
- Sở Tài chính;
- CVP, PVP TD;
- TCT của CT UBND tỉnh;
- Lưu: VT, K19 (M.11b).

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Nguyễn Tự Công Hoàng