

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /UBND-KT

Bình Định, ngày tháng năm 2021

V/v gia hạn thời gian giao
đất Khu dân cư phía Tây
Trường Tiểu học Liêm Lợi,
xã Nhơn Phong, thị xã An
Nhơn

Kính gửi:

- Sở Tài nguyên và Môi trường;
- UBND thị xã An Nhơn;
- Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và
Phát triển quỹ đất thị xã An Nhơn.

Xét đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Văn bản số 58/TTr-STNMT ngày 26/01/2021 về việc gia hạn thời gian giao đất Khu dân cư phía Tây Trường Tiểu học Liêm Lợi, xã Nhơn Phong, thị xã An Nhơn; Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Đồng ý gia hạn thời gian giao đất đến hết ngày 30/6/2021 đối với diện tích đất ở còn lại là 356,7 m² (02 lô) thuộc Khu dân cư phía Tây Trường Tiểu học Liêm Lợi, xã Nhơn Phong, thị xã An Nhơn.

2. Yêu cầu Chủ tịch UBND thị xã An Nhơn chỉ đạo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất thị xã An Nhơn và các phòng, ban chức năng khẩn trương thực hiện dự án, không để tình trạng gia hạn kéo dài.

Thủ trưởng các cơ quan liên quan phối hợp tổ chức thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT, PCT: N.T.Thanh;
- CVP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, K4.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Nguyễn Tuấn Thanh