

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành
Công trình: Chi phí bồi thường, hỗ trợ tài sản bị thiệt hại do GPMB
khu đất của Công ty cổ phần PETEC Bình Định tại phường Quang Trung,
thành phố Quy Nhơn**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Thông tư số 10/2020/TT-BTC ngày 20/02/2020 của Bộ Tài chính Quy định về quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn Nhà nước;

Theo đề nghị của Sở Tài chính tại Tờ trình số 85/TTr-STC ngày 19/02/2021.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành với nội dung như sau:

1. Tên công trình: Chi phí Bồi thường, hỗ trợ tài sản bị thiệt hại do GPMB khu đất của Công ty Cổ phần PETEC Bình Định tại phường Quang Trung, thành phố Quy Nhơn.
2. Chủ đầu tư: Ban Giải phóng Mặt bằng tỉnh Bình Định.
3. Địa điểm Bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng: Phường Quang Trung, thành phố Quy Nhơn.
4. Cấp quyết định đầu tư: UBND tỉnh Bình Định.
5. Thời gian khởi công, hoàn thành (thực tế): Ngày 15/8/2016 - 02/01/2020.

Điều 2. Kết quả đầu tư

1. Nguồn vốn đầu tư:

Đơn vị tính: đồng

Nguồn vốn	Tổng mức đầu tư được duyệt lần cuối	Giá trị phê duyệt quyết toán	Thực hiện	
			Số vốn đã thanh toán	Còn được thanh toán
1	2	3	4	5 = 3 - 4

Tổng số	9.447.217.939	9.463.750.000	9.444.445.000	19.305.000
Nguồn vốn Ngân sách Nhà nước:			9.444.445.000	
- Nguồn Vượt thu tiền sử dụng đất năm 2016			6.872.169.000	
- Nguồn Vượt thu tiền sử dụng đất năm 2017			1.141.147.000	
- Nguồn Cấp quyền sử dụng đất năm 2019			1.214.379.000	
- Nguồn Cấp quyền sử dụng đất năm 2019 kéo dài			2.347.000	
- Nguồn thu tiền sử dụng đất năm 2020			214.403.000	

2. Chi phí đầu tư:

Đơn vị tính: đồng

Nội dung	Dự toán (lần cuối)	Giá trị quyết toán
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
<u>Tổng công chi phí</u>	<u>9.447.217.939</u>	<u>9.463.750.000</u>
2.1. Tổng giá trị bồi thường tài sản trên đất và các chi phí liên quan:	9.447.217.939	9.444.445.000
- Giá trị bồi thường, hỗ trợ	9.259.269.968	9.259.262.000
- Chi phí phục vụ công tác GPMB (2%)	185.184.979	185.183.000
- Chi phí dự phòng cưỡng chế	2.762.992	0
2.2. Chi phí khác (Thẩm tra phê duyệt quyết toán):	0	19.305.000

3. Chi phí đầu tư được phép không tính vào giá trị tài sản: 9.463.750.000 đồng.

- Chi phí thiệt hại do các nguyên nhân bất khả kháng: Không
- Chi phí không tạo nên tài sản: 9.463.750.000 đồng.

4. Giá trị tài sản hình thành qua đầu tư: Không.

Điều 3. Trách nhiệm của chủ đầu tư, cơ quan thực hiện bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng:

- Được phép tắt toán nguồn và chi phí đầu tư công trình là:

Đơn vị tính: đồng

Nguồn	Số tiền	Ghi chú
Tổng số	9.463.750.000	

1.1. Đã bố trí:	9.444.445.000	
- Nguồn Vượt thu tiền sử dụng đất năm 2016	6.872.169.000	
- Nguồn Vượt thu tiền sử dụng đất năm 2017	1.141.147.000	
- Nguồn Cấp quyền sử dụng đất năm 2019	1.214.379.000	
- Nguồn Cấp quyền sử dụng đất năm 2019 kéo dài	2.347.000	
- Nguồn thu tiền sử dụng đất năm 2020	214.403.000	
1.2. Vốn còn thanh toán tiếp:	19.305.000	

2. Thanh toán khoản công nợ tính đến ngày 04 tháng 01 năm 2021 (ngày lập báo quyết toán):

- Tổng nợ phải thu: (Không có).
- Tổng nợ phải trả (Chi phí thẩm tra phê duyệt quyết toán): **19.305.000 đồng.**

Điều 4. Căn cứ số liệu quyết toán được duyệt, chủ đầu tư và các cơ quan liên quan thực hiện hạch toán, thanh toán, quyết toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản theo đúng quy định hiện hành.

Điều 5. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Tài chính, Tài nguyên và Môi trường; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Trưởng ban Ban Giải phóng mặt bằng tỉnh và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 5;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Các PVP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, K4, K17.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Nguyễn Tuấn Thanh