

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH**

Số: /UBND-KT
V/v chủ trương điều chỉnh, bổ
sung Dự án Xử lý cấp bách đê,
kè sông Kôn

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Bình Định, ngày tháng năm 2020

Kính gửi:

- Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- Sở Nông nghiệp và PTNT;
- Ban Quản lý dự án Nông nghiệp và PTNT.

Xét đề nghị của Ban Quản lý dự án Nông nghiệp và PTNT tại Văn bản số 679/BQL-KTTĐ ngày 08/10/2020 về việc xin chủ trương điều chỉnh, bổ sung Dự án Xử lý cấp bách đê, kè sông Kôn; Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

Đồng ý chủ trương điều chỉnh, bổ sung thiết kế một số hạng mục của Dự án Xử lý cấp bách đê, kè sông Kôn cho phù hợp với điều kiện thực tế, đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, đáp ứng nguyện vọng của địa phương, phát huy hiệu quả đồng bộ khi dự án đưa vào sử dụng, cụ thể như sau:

1. Tuyến kè bờ hữu sông Kôn xã Nhơn Phúc: Bổ sung gia cố bê tông mặt đê từ cầu An Thái về phía thượng lưu khoảng 1.100m để bảo vệ tuyến đê, phục vụ công tác phòng chống thiên tai, cứu hộ cứu nạn trong mùa mưa lũ, kết hợp phục vụ giao thông đi lại cho nhân dân trong vùng. Kinh phí thực hiện phần xây dựng khoảng 1,2 tỷ đồng.

2. Tuyến kè bờ tả sông Cẩm Văn xã Nhơn An: Điều chỉnh giảm 156m kè đoạn cuối tuyến. Nguyên nhân do công tác bồi thường, GPMB nên không đảm bảo thi công vượt lũ và hoàn thành theo kế hoạch. Kinh phí điều chỉnh giảm 0,6 tỷ đồng.

3. Nguồn kinh phí thực hiện: Sử dụng từ khoản kinh phí điều chỉnh giảm của các hạng mục và kinh phí dự phòng của dự án.

Giám đốc Ban Quản lý dự án Nông nghiệp và PTNT và Thủ trưởng các cơ quan liên quan phối hợp triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- UBND thị xã An Nhơn;
- PVPNN;
- Lưu: VT, K10.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Trần Châu