

**ỦY BAN NHÂN DÂN  
TỈNH BÌNH ĐỊNH**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: /UBND-KT

Bình Định, ngày tháng năm 2022

V/v bổ sung giải pháp thiết kế gia  
cố móng thuộc gói thầu QN-1.5:  
Xây dựng các tuyến công hộp tại  
khu vực Hóc Bà Bép

Kính gửi:

- Sở Xây dựng;
- Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- Ban QLDA Dân dụng và Công nghiệp tỉnh;
- UBND thành phố Quy Nhơn.

Xét đề nghị của Ban QLDA Dân dụng và Công nghiệp tỉnh tại Văn bản số 139/BQLDA-DA2 ngày 09/02/2022 về việc xin chủ trương bổ sung giải pháp thiết kế gia cố móng thuộc gói thầu QN-1.5: Xây dựng các tuyến công hộp tại khu vực Hóc Bà Bép thuộc Dự án Môi trường bền vững các thành phố Duyên hải - Tiểu dự án thành phố Quy Nhơn và ý kiến thống nhất của liên ngành gồm các Sở: Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Ban QLDA Dân dụng và Công nghiệp tỉnh, UBND thành phố Quy Nhơn, UBND phường Đống Đa tại Biên bản cuộc họp ngày 20/01/2022, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Đồng ý về chủ trương bổ sung giải pháp thiết kế gia cố móng thuộc gói thầu QN-1.5 để đảm bảo an toàn cho nhà dân và công trình tại hẻm 1083 và 1037 đường Trần Hưng Đạo, thành phố Quy Nhơn và sử dụng nguồn chi phí dự phòng của gói thầu và dự toán hạng mục công trình để thực hiện, đảm bảo không vượt giá trị dự toán đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 2953/QĐ-UBND ngày 23/7/2020 theo như đề nghị của Ban QLDA Dân dụng và Công nghiệp tỉnh và liên ngành tại các văn bản nêu trên.

2. Ban QLDA Dân dụng và Công nghiệp tỉnh chịu trách nhiệm thực hiện theo đúng quy định của pháp luật. Giao Sở Xây dựng chịu trách nhiệm hướng dẫn Ban QLDA Dân dụng và Công nghiệp tỉnh thực hiện các nội dung liên quan nêu trên theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước.

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan phối hợp triển khai thực hiện./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- CT, PCT N.T.C.Hoàng;
- CVP, PVPKT;
- Lưu: VT, K14.

**KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**

**Nguyễn Tự Công Hoàng**